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Abstrakt 
Tématem mé bakalářské práce je ,, Technologická etapa zastřešení haly ve Všeradově“. 
Hlavním úkolem této práce je navrhnout dvě varianty zastřešení haly včetně různých 
zvedacích mechanismů a poté posoudit po stránce finanční, stavebně technologické a 
časové. 
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Abstract 
The Bachelor’s thesis deals with The technological stage of roofing a hall in Všeradov.  
The main aim of this thesis is to suggest two methods of roofing the hall including 
various lifting mechanisms and then assess each method in the terms of finance,
construction and time length. 
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Úvod: 
Tématem mé bakalářské práce je Technologická etapa zastřešení haly ve Všeradově. 
Jedná se o novostavbu haly na skladování sena a slámy. Stavba se nachází na 
okraji CHKO Žďárské vrchy v obci Všeradov. Hala je tvořena skeletovým systémem 
z betonových prefabrikovaných dílců. Prostor mezi sloupy je vyplněn zdivem 
Porotherm. K zastřešení haly jsem si vybrala porovnání dvou variant. První variantou 
jsou betonové vazníky sedlového tvaru, které budou v textu označovány jako varianta 
A. 1 a A. 2 podle mechanismu zvedání. Druhou variantou jsou dřevěné vazníky 
sedlového tvaru, které budou v textu označeny jako varianta B. 1. Ke zvedání bude 
použitý věžový jeřáb pro variantu A. 1 a pro varianty A. 2 a B. 1 bude použitý 
autojeřáb. V bakalářské práci bude pro všechny varianty zpracovaný položkový 
rozpočet, technická zpráva zařízení staveniště, technologický postup zastřešení, návrh 
strojní sestavy, kontrolní zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci na 
staveništi, statický výpočet dřevěného vazníku, časový harmonogram, výkres situace 
širších vztahů zvlášť pro dřevěné a betonové vazníky, výkres zařízení staveniště a 
výkres stavebních detailů. Jednotlivé varianty budou zhodnoceny po stránce cenové, jak 
v ohledu na potřebný materiál a práci, tak stroje nutné k realizaci. 
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1.1 Krycí list – varianta A. 1 a A. 2 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 2 Zastřešení haly ve Všeradově - varianta A.1 a A.2 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO.01 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0,00
01 Technologická etapa zastřešení haly ve Všeradově Náklady na m.j. 0,00
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 1
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 630 394,00 Ztížené výrobní podmínky 0,00
Z PSV celkem 466 653,60 Oborová přirážka 0,00
R M práce celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0,00
N M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0,00
ZRN celkem 1 097 047,60 Zařízení staveniště 10 970,48
Provoz investora 0,00
HZS 0,00 Kompletační činnost (IČD) 0,00
ZRN+HZS 1 097 047,60 Ostatní náklady neuvedené 0,00
1 108 018,08 Ostatní náklady celkem 10 970,48
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 14,0 %  
DPH 14,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
ZRN+ost.náklady+HZS
1 108 018,08 Kč
155 123,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1 263 141,00 Kč  
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1.2 Rekapitulace - varianta A. 1 a A. 2  
01 Technologická etapa zastřešení haly ve Všeradově Rozpočet : 2
SO.01 
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
4 Vodorovné konstrukce 625 647,74 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Staveniš tní přesun hmot 4 746,26 0,00 0,00 0,00 0,00
764 Konstrukce klempířské 0,00 38 239,81 0,00 0,00 0,00
767 Konstrukce zámečnické 0,00 428 413,79 0,00 0,00 0,00
CELKEM  OBJEKT 630 394,00 466 653,60 0,00 0,00 0,00
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 0,00 1097047,60 0,00
Oborová přirážka 0,00 0,00 1097047,60 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 0,00 1097047,60 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 0,00 1097047,60 0,00
Zařízení staveniště 0,00 1,00 1097047,60 10970,48
Provoz investora 0,00 0,00 1097047,60 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 0,00 1097047,60 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00 0,00 1097047,60 0,00
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Zastřešení haly ve Všeradově - varianta A.1 a A.2
10970,48  
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1.3 Položkový rozpočet s výkazem výměr-varianta A.1 a A.2 
01 Technologická etapa zastřešení haly ve Všeradově Rozpočet: 2
SO.01 
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
1 413941123RU3 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 
včetně dodávky profilu U č. 16 t 13,76 28 340,00 390 003,74
732,00
732,00
13,76
13,76
2 441125001R00 Montáž ŽB vazníků plnostěnných, hmotnosti do 4 t kus 6,00 1 921,00 11 526,00
3 441125002R00 Montáž ŽB vazníků plnostěnných, hmotnosti do 7 t kus 9,00 2 605,00 23 445,00
4 441 12-5001-001Betonový mont. vazník 4,989m o hmotnosti 0,985t SV01 
včetně montáže m3 1,58 9 000,00 14 184,00
1,58
1,58
5 441 12-5002-001Betonový mont. vazník 14,96m o hmotnosti 5,528t V01 
včetně montáže m3 19,90 9 000,00 179 091,00
19,90
19,90
6 441 12-5002-002Betonový mont. vazník 4,98m o hmotnosti 1,028t SV02 
včetně montáže m3 0,82 9 000,00 7 398,00
0,82
0,82
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 625 647,74
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
7 998014011R00 Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm t 71,91 66,00 4 746,26
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 4 746,26
Díl: 764 Konstrukce klempířské
8 764352203R00 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 122,00 254,00 30 988,00
122,00
122,00
9 764454203R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm m 24,00 278,00 6 672,00
24,00
24,00
10 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,45 1 288,00 579,81
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 38 239,81
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
11 767392112RT1 Montáž krytiny střech, trapéz.plechem, šroubováním 
včetně dodávky KOB 1004 tl.0,63 mm m2 951,60 429,50 408 712,20
951,60
951,60
12 767393103R00 Montáž krytiny,Covervar oplechování hřebene m 62,00 97,60 6 051,20
62,00
62,00
13 553507311 Hřebenáč Lindab NPS pozink rš 500, délky 2m kus 31,00 378,36 11 729,16
31,00
31,00
14 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 2,28 841,00 1 921,23
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 428 413,79
Konec provozního součtu
hmotnost (0,0188 t/m):732*0,0188
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Zastřešení haly  v e Všeradov ě - v arianta A.1 a A.2
začátek provozního součtu
celková délka všech vaznic (1*U160=61m):61*12
přesun svodů:
Mezisoučet
Mezisoučet
objem vazníku SV01-4x:4*0,394
Mezisoučet
objem V01 9ks vazníkú:9*2,211
Mezisoučet
objem SV02 - 2ks:2*0,411
Mezisoučet
celková délka žlabu:61*2
Mezisoučet
4ks svodů:4*6
Mezisoučet
přesun žlabů:
plocha střechy :2*(61*7,8)
Mezisoučet
počet hřebenáčů o délce 2 m:31*2
Mezisoučet
počet hřebenáčů o délce 2 m:62/2
Mezisoučet
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1.4 Krycí list – varianta B. 1 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 Zastřešení haly ve Všeradově - varianta B.1 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO.01 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0,00
01 Technologická etapa zastřešení haly ve Všeradově Náklady na m.j. 0,00
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 1
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 0,00 Ztížené výrobní podmínky 0,00
Z PSV celkem 841 198,84 Oborová přirážka 0,00
R M práce celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0,00
N M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0,00
ZRN celkem 841 198,84 Zařízení staveniště 8 411,99
Provoz investora 0,00
HZS 0,00 Kompletační činnost (IČD) 0,00
ZRN+HZS 841 198,84 Ostatní náklady neuvedené 0,00
849 610,83 Ostatní náklady celkem 8 411,99
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 14,0 %  
DPH 14,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
ZRN+ost.náklady+HZS
849 610,83 Kč
118 946,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
968 557,00 Kč  
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1.5 Rekapitulace - varianta B. 1  
01 Technologická etapa zastřešení haly ve Všeradově Rozpočet : 1
SO.01 
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
762 Konstrukce tesařské 0,00 18 225,09 0,00 0,00 0,00
763 Dřevostavby 0,00 345 791,10 0,00 0,00 0,00
764 Konstrukce klempířské 0,00 38 239,81 0,00 0,00 0,00
767 Konstrukce zámečnické 0,00 438 942,84 0,00 0,00 0,00
CELKEM  OBJEKT 0,00 841 198,84 0,00 0,00 0,00
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 0,00 841198,84 0,00
Oborová přirážka 0,00 0,00 841198,84 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 0,00 841198,84 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 0,00 841198,84 0,00
Zařízení staveniště 0,00 1,00 841198,84 8411,99
Provoz investora 0,00 0,00 841198,84 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 0,00 841198,84 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00 0,00 841198,84 0,00
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Zastřešení haly ve Všeradově - varianta B.1
8411,99  
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1.6 Položkový rozpočet s výkazem výměr-varianta B. 1  
01 Technologická etapa zastřešení haly ve Všeradově Rozpočet: 1
SO.01 
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 762 Konstrukce tesařské
1 762342204R00 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm m2 195,28 17,40 3 397,82
195,20
0,08
195,28
2 60512123 Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. II L=4-6 m m3 2,34 5 665,00 13 269,70
2,34
2,34
3 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,29 1 209,00 1 557,58
Celkem za 762 Konstrukce tesařské 18 225,09
Díl: 763 Dřevostavby
4 763732112R00 Montáž střech z vazníků příhradových dl. do 18 m m 939,40 201,00 188 819,40
939,40
939,40
5 763 73-2112.000Dřev.příhradový vazník délky 15,4m, váhy 0,222t Ks 59,00 2 180,00 128 620,00
59,00
59,00
6 763 73-2112.001Dřev. příhradový vazník délky 15,4m, váhy 0,182t ks 2,00 1 766,00 3 532,00
2,00
2,00
7 763 73-2112.002Podélný ztužující prvek 7,872*0,95m, váhy 0,069t ks 14,00 705,00 9 870,00
14,00
14,00
8 763 73-2112.003Příčný ztužující prvek 0,497*0,95m, váhy 0,008t ks 14,00 76,00 1 064,00
14,00
14,00
9 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 14,54 955,00 13 885,70
Celkem za 763 Dřevostavby 345 791,10
Díl: 764 Konstrukce klempířské
10 764352203R00 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 122,00 254,00 30 988,00
122,00
122,00
11 764454203R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm m 24,00 278,00 6 672,00
24,00
24,00
12 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,45 1 288,00 579,81
0,38
0,07
0,45
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 38 239,81
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
13 767392112RT1 Montáž krytiny střech, trapéz.plechem, šroubováním 
včetně dodávky KOB 1004 tl.0,63 mm m2 976,00 429,50 419 192,00
976,00
976,00
14 767393103R00 Montáž krytiny,Covervar oplechování hřebene m 62,00 97,60 6 051,20
15 553507311 Hřebenáč Lindab NPS pozink rš 500, délky 2m kus 31,00 378,36 11 729,16
16 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 2,34 841,00 1 970,48
1,03
1,03
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 438 942,84
Mezisoučet
podstava x celková délka latí:0,06*0,04*976
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Zastřešení haly ve Všeradově - varianta B.1
plocha stran (0,06*0,04, celkové délky 
976m):(976*0,06*2)+(976*0,04*2)
2 x podstava x 16 řad latí:(0,06*0,04*2)*16
Mezisoučet
přesun žlabů:122*0,00308
Mezisoučet
délka všech vazníků:15,4*(59+2)
Mezisoučet
počet kusů vazníku S2:59
Mezisoučet
počet vazníku S1:2
Mezisoučet
počet podélného ztužení W1:14
Mezisoučet
počet příčného ztužení W2:14
Mezisoučet
celková délka žlabu:61*2
Mezisoučet
4ks svodů:4*6
přesun svodů:24*0,00310
Mezisoučet
plocha střechy :2*(61*8)
Mezisoučet
hmotnost střešní krytiny:0,0024*429,5
Mezisoučet
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2.1 Identifikační údaje 
Název akce: Technologická etapa zastřešení haly ve Všeradově 
Adresa: Všeradov st. 171, 539 01, Hlinsko v Čechách 
Investor: Zemědělská a.s. Vysočina, Dřevíkov čp. 58, 539 01, Hlinsko v Čechách 
Vlastník budovy: Zemědělská a.s. Vysočina, Dřevíkov čp. 58, 539 01, Hlinsko 
v Čechách 
Generální dodavatel stavby:  
Renos s.r.o., Pod Rybníčkem 421, 539 01 Hlinsko v Čechách – varianta A. 1 a A. 2 
Mitek Industries spol. s.r.o., Drážní 7, Brno 627 00 – varianta B. 1  
 
2.2 Charakteristika staveniště, informace o stavu a rozsahu 
 staveniště 
Staveniště haly je umístěno v okrajové části obce Všeradov na pozemku parc. č. 
86/2 v katastrálním území Všeradov. Tato oblast je na okraji CHKO Žďárské vrchy a 
spadá do chráněné krajinné oblasti II. - IV. zóny. Půdorysná plocha staveniště je  
5 825 m2 u varianty A. 1 a u variant A. 2 a B. 1 je 5 320 m2. V současné době se na 
okolních plochách nachází objekty zemědělského areálu. Stavba skladu se bude 
nacházet na okraji zemědělského areálu v mírně svažitém místě.  
Hranice staveniště jsou vymezeny plotem, který bude 2 m vysoký. Součástí bude 
skládka materiálu a sociální zařízení. Zabránění vstupu nepovolaných osob bude 
zajištěno dvěma uzamykatelnými branami s cedulí ,,Zákaz vstupu nepovolaným 
osobám“.  
Přístup na staveniště je umožněn z přilehlé stávající komunikace III/3436, která 
propojuje Hlinsko v Čechách se silnicí R37 a zpevněných ploch v zemědělském areálu. 
Na staveniště bude příjezd z obou stran, z tohoto důvodu budou k uzavření staveniště 
použity dvě brány. Rozměry vstupních bran budou přizpůsobeny dopravním 
prostředkům potřebných na realizaci stavby (viz Návrh strojní sestavy).  
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2.3 Významné sítě technické infrastruktury 
Objekty zemědělského areálu jsou napojeny na nízkou elektrickou energii pomocí 
inženýrské přípojky (dodavatel ČEZ, Česká republika s.r.o.). Areál má dva vlastní 
hlubinné vrty (1. vrt ø 30 cm, hloubka 27 m, 2. vrt ø 30 cm, hloubka 24 m), z vrtů je 
voda vytlačována přes převýšení 22 m do vodárny, kde je nerezová nádoba o objemu 
1200 l. V této nádobě jsou tři diody, které zajišťují správný chod napouštění. Poté je 
voda přečerpána přes převýšení 14 m do tlakové nádoby o objemu 1600 l v objektu 
zemědělského areálu. Kanalizace je provedena zvlášť pro odvod dešťové vody do 
zasakovací šachty a ostatní odpadní vody jsou odvedeny do septiku. Ze septiku voda 
odtéká do nedalekého potoka. Celý areál má vlastní kabel venkovní osvětlení. V příloze 
Situace haly jsou zakresleny veškeré stávající sítě. 
 
2.4 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny a 
 kanalizačního vedení 
Šatny zaměstnanců, kancelář stavbyvedoucího a ostatní potřebné prostory pro 
provoz staveniště budou napojeny pomocí staveništních přípojek na inženýrské sítě. 
Prostory sociálního zařízení (sprchy, WC) budou použity ve stávajícím objektu, 
místnost 1.01 podle výkresu Zařízení staveniště. 
Napojení na zdroje vody a elektrické energie bude zajištěno z rozvodny stávajícího 
objektu zemědělského areálu. Voda bude převážně použita pro sociální zařízení. Na 
očištění stavebních pomůcek, nářadí a strojů bude využíván kohout umístěný na vnější 
fasádě, na který je napojená hadice s koncovkou. Pro stavební stroje podle návrhu 
strojní sestavy a časového plánu bude potřeba takový příkon elektrické energie, který 
nepřesáhne předpokládaný příkon objektu za plného provozu – výpočet v příloze 8.  
Napojení na kanalizační přípojku se u tohoto staveniště neřeší. Díky mírně 
svažitému terénu bude voda ze staveniště odvedena směrem od stavby do vyspádované 
rýhy. Sociální zařízení je ve stávajícím objektu v místnosti 1.01, kde je napojení 
kanalizace na septik. 
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Před každým odběrem elektrické energie se musí provést odečet na hodinách v 
rozvodně a údaj se musí zapsat do stavebního deníku. Po dokončení odběru elektrické 
energie se opět provede odečet z hodin a údaj se opět zapíše se do stavebního deníku. 
Podle zapsaných hodnot se vypočítá spotřeba elektrické energie. To samé se provede u 
spotřeby vody. Údaje se budou opisovat z vodoměru.  
 
2.5 Úpravy z hlediska BOZ třetích osob 
Na staveniště bude umožněn vstup pouze pracovníkům realizační firmy, 
zaměstnancům firem dopravujících stavební materiál a stroje, stavebním dozorům, 
správci CHKO Žďárské vrchy a ostatním zúčastněným osobám stavebního řízení. 
Všichni mají přístup na staveniště za předpokladu použití ochranných pomůcek (helmy, 
reflexní vesty, apod.) podle dokumentace BOZP. 
Kolem celého staveniště bude postaven plot do výšky 2 m, přesné umístění je 
zakresleno v příloze Zařízení staveniště, kde je zakreslené umístění skládek, buněk pro 
zaměstnance, umístění strojů, atd. Vstup je dvěma branami, na kterých bude umístěna 
cedule s nápis ,,Vstup nepovolaným osobám zakázán“.  
Na bezpečnost na staveništi se bude vztahovat nařízení vlády 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení 
vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
 
2.6 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
 veřejných zájmů 
Veškerý provoz spojený s výstavbou bude realizován na pozemcích majitele stavby. 
U varianty A. 1 a A. 2 bude materiál dopravován z výrobny v Pardubicích po hlavní 
komunikaci R37 a poté po komunikaci III/3436 do obce Všeradov. U varianty B. 1 bude 
materiál dopravován z Vyskytné nad Jihlavou po komunikaci R38 do Havlíčkova 
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Brodu, po silnici R34 do Ždírce nad Doubravou, po silnici R37 a poté po komunikaci 
III/3436 do obce Všeradov. Doprava zaměstnanců realizační firmy na stavbu bude 
zajištěna z Hlinska v Čechách po silnici III/3436 (zakresleno v Situaci širších vztahů). 
Vjezd do zemědělského areálu, kde se nachází staveniště, bude označen cedulí ,,Pozor – 
výjezd vozidel ze stavby“. Na samotné staveniště budou mít vjezd povoleny pouze 
vozidla a stroje potřebné k realizaci stavby. Na obou branách bude cedule s nápisem 
,,Zákaz vjezdu“ s dodatkem ,,Mimo vozidel stavby“.  Ve zbytku areálu bude povolen 
vjezd zemědělské techniky. 
Při všech variantách zařízeni staveniště A. 1, A. 2, B. 1 musí věžový jeřáb nebo 
autojeřáb svým provozem splňovat daná opatření. Především se nesmí rameno 
s břemenem pohybovat nad zakázaným prostorem staveniště. Zakázané prostory jsou 
zakreslené ve výkresech Zařízení staveniště. Dále musíme posoudit nejtěžší a 
nejvzdálenější břemeno pomocí grafu únosnosti jeřábu, který je součástí Návrhu strojní 
sestavy.    
 
2.7 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a 
 stávajících objektů 
2.7.1 Stávající objekty 
Na staveništi se nachází objekty zemědělského areálu, kde je možnost napojení na 
stávající přípojky elektřiny a vody. Kanalizace je odvedena do septiku a dešťová 
kanalizace do zasakovací šachty. Zároveň se využije možnost sociálního zařízení 
v objektu kravína v místnosti 1.01, zakresleno ve výkresu Zařízení staveniště.  
2.7.2 Sklady a skládky 
Pro skladování jsou vymezené prostory podle výkresu Zařízení staveniště. Materiál 
musí být skladován na rovné ploše, která bude odvodněná. Mezi jednotlivými 
skládkami musí být zajištěný dostatečný prostor pro průchod pracovníků minimálně 
0,75 m. Výška skládky je dána podle materiálu, který se na ní skladuje. Dřevěné 
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vazníky, zavětrování a střešní krytina budou skladovány vodorovně do maximální 
výšky 1,5 m na dostatečném množství podkladků, které budou zajištěny proti sesunutí.  
Pro skladování drobného nářadí bude sloužit uzamykatelný sklad na nářadí 
v prostoru staveniště. V případě varianty A. 1 a A. 2 bude vyhrazen prostor pro 
skladování ocelových válcovaných profilů U160, žlabů a svodů na skládce II, střešní 
krytina Vikam a hřebenáče z hladkého plechu budou uskladněny na skládce I. Ve 
variantě B. 1 budou na skládkách vyhrazeny prostory na umístění dřevěných vazníků na 
skládce I, podélné a příčné zavětrování a latě na skládce III, střešní krytina Vikam, 
hřebenáče z hladkého plechu, žlaby a svody budou na skládce II. Všechny varianty 
skládek jsou v rámci staveniště a jsou zakresleny v příloze Zařízení staveniště. Kolem 
celého staveniště bude oplocení s uzamykatelnými branami.  
Veškerý materiál musí být uskladněn tak, aby nedocházelo k jeho deformaci. Nesmí 
být skladován přímo na zemi. Jako podklad pod skladovaný materiál se použijí dřevěné 
hranoly nebo palety. Ochrana proti vnějším vlivům jako je například déšť, se zajistí 
zakrytím skládek plachtami. Plachty budou uskladněny ve skladu nářadí. Skladování 
materiálu bude pouze na dobu nezbytně nutnou.   
  
2.7.3 Horizontální doprava 
2.7.3.1 Varianta zařízení staveniště A.1 a A. 2 – betonové vazníky 
Dopravení betonových vazníků na stavbu bude zajištěno tahačem MAN TGA 
18.413 FLT s návěsem Schwarzmüller SPA 3/E a užitnou hmotností 25,55 t. Trasa 
dopravy z výrobny v Pardubicích na staveniště je vyznačena v příloze Situace širších 
vztahů včetně kritických míst a jejich řešení. Na stavbě se bude materiál přímo z návěsu 
pomocí jeřábu osazovat na skelet. Pohyb tahače s návěsem po staveništi je zaznačen 
v příloze Zařízení staveniště A. 1 a A. 2. Doprava střešní krytiny, hřebenáčů a 
ocelových vaznic je zajištěna přímo od prodejce nákladními automobily Iveco Trakker 
AD 260T41 – 6x4.  
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2.7.3.2 Varianta zařízení staveniště B. 1 – dřevěné vazníky 
Dopravení dřevěných vazníků, zavětrování a latí na stavbu bude zajištěno tahačem 
MAN TGA 18.413 FLT s návěsem Schwarzmüller SPA 3/E a užitnou hmotností    
25,55 t. Trasa dopravy bude vedena z výrobny ve Vyskytné nad Jihlavou na staveniště. 
Celá trasa je zaznačena v příloze Situace širších vztahů včetně kritických míst a jejich 
řešení. Pohyb tahače s návěsem po staveništi je zaznačen v příloze Zařízení staveniště 
B. 1. Doprava střešní krytiny a hřebenáčů je zajištěna přímo od prodejce nákladním 
automobilem Iveco Trakker AD 260T41 – 6x4. 
 
2.7.4 Vertikální doprava 
2.7.4.1 Varianta zařízení staveniště A. 1 – betonový vazník 
Pro vertikální dopravu materiálu bude použitý věžový jeřáb Liebherr 180 EC – H, 
který bude betonové vazníky zvedat přímo z návěsu tahače a osazovat na určené místo. 
Ostatní materiál bude odebírán jeřábem ze skládky. Pomocí zvedací plošiny pro dělníky 
se zajistí správné osazení a uchycení vazníků a ostatních prvků střechy.  
2.7.4.2 Varianta zařízení staveniště A. 2 – betonový vazník 
Pro vertikální dopravu materiálu bude použitý autojeřáb Liebherr LTM 1070, který 
bude betonové vazníky zvedat přímo z návěsu tahače a osazovat na určené místo. 
Ostatní materiál bude odebírán autojeřábem ze skládky. Pomocí zvedací plošiny pro 
dělníky se zajistí správné osazení a uchycení vazníků a ostatních prvků střechy.  
2.7.4.3 Varianta zařízení staveniště B. 1 – dřevěný vazník 
Pro vertikální dopravu materiálu bude použitý autojeřáb Liebherr LTM 1025, který 
bude dřevěné vazníky, příčné a podélné zavětrování, latě, trapézový plech Vikam a 
hřebenáče zvedat ze skládky materiálu a osazovat na určené místo. Pomocí zvedací 
plošiny pro dělníky se zajistí správné osazení a uchycení vazníků a ostatních prvků 
střechy. 
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2.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví 
Výstavba bude realizována podle projektové dokumentace, technologických 
předpisů, stanovených předpisů a požadavků. Vstup na staveniště bude mimo pracovní 
dobu, což je od 20.00 do 6.00, uzamčen. Zabrání se tak vstupu nepovolaných osob na 
staveniště. 
Před započetím prací musí být všichni pracovníci na stavbě proškoleni a seznámeni 
s předpisy BOZP, hygienickými a požárními předpisy. Dále musí být poučeni o pohybu 
na staveništi, staveništní dopravě a správné manipulaci s materiálem. Veškerá 
proškolení a poučení jsou v režii zhotovitele stavby. Pracovníci musí být obeznámeni o 
umístění hlavních vypínačů energií. Každý pracovník vlastnoručním podpisem podepíše 
souhlas o proškolení. Tímto stvrzuje, že byl seznámen se zásady BOZP a dalšími výše 
uvedenými předpisy. Pracovníci jsou povinni řídit se těmito předpisy: 
zákon 309/2006 Sb.  O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
    při práci * 
nařízení vlády 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
    staveništi * 
nařízení vlády 362/2005 Sb. Se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací 
    ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních 
    ochranných prostředků proti pádu z výšky * 
* Ve znění pozdějších předpisů 
Pro práci se stroji a strojními zařízeními na staveništi, je obsluha těchto strojů 
povinná mít potřebné profesní průkazy a řidičská oprávnění. Zvýšená kontrola bude 
vyžadována u obsluhy jeřábu. Rameno jeřábu s břemenem se nesmí pohybovat 
v zakázaném prostoru, který je zakreslen ve výkresech Zařízení staveniště. Pohyb jeřábu 
bude pouze nad parcelami investora. 
Na branách u obou vstupů budou umístěny cedule s telefonními kontakty na 
hasičský záchranný sbor ČR - 150, zdravotnickou záchrannou službu – 155, policii ČR 
– 158, jednotné evropské číslo tísňového volání - 112 a na dodavatele elektrické 
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energie. Ostatní napojení na energie je v kompetenci investora, proto tu bude uveden 
kontakt na zodpovědnou osobu, kterou určí investor. 
 
2.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí 
Areál spadá do CHKO Žďárské vrchy a se Správou CHKO je provádění celé stavby 
konzultováno včetně podmínek pro ochranu životního prostředí. Především vliv na 
okolní faunu a flóru. 
Během výstavby nesmí dojít ke kontaminování půdy či podzemních vod od 
stavebních strojů, které budou používány na staveništi. Musí se zajistit takový technický 
stav stavebních strojů, aby nedocházelo k úniku paliva ani oleje při běžném používání 
stroje na stavbě ani při odstavení stroje na staveništi.  
Na staveništi budou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Zvlášť se bude třídit 
nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, papír, sklo a plasty. Během samotné 
realizace by nemělo vzniknout velké množství odpadu. Před započetím stavby musí být 
sepsána smlouva o likvidaci odpadů, ve které bude uvedeno, kdo dodá na staveniště 
kontejnery na tříděný odpad a kdo je bude odvážet do sběrného dvora, který je 
oprávněný k likvidaci odpadů. Zároveň při každém předání odpadů, musí být vydán 
doklad, který si zhotovitel nebo objednatel uschová pro případ kontroly. Podle platných 
předpisů musí být vedena dokumentace o nakládání s odpady. Pro dovoz a odvoz 
kontejnerů bude sjednána smlouva s firmou Technické služby Hlinsko, s.r.o.. Likvidace 
všech odpadů bude zajištěna Sběrným dvorem v Hlinsku v Čechách za předem 
stanovených podmínek ve smlouvě. Sběrný dvůr je od staveniště vzdálen 8 km a je 
zároveň skládkou pro komunální odpad. Všechny služby spojené s likvidací odpadů 
zajistí firma Technické služby Hlinsko, s.r.o.. 
Do ovzduší se během výstavby nesmí uvolňovat žádné škodlivé látky. 
Hluk, který bude vznikat během výstavby, nebude zásadně ovlivňovat obyvatele 
obce Všeradov. Staveniště je umístěno na okraji obce, kde je nejbližší objekt k bydlení 
vzdálen cca 300 m a je oddělen od zemědělského areálu alejí vzrostlých stromů. 
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Zároveň je provádění stavby situováno za stávajícím objektem zemědělského areálu, 
což přispívá k utlumení hluku od stavebních strojů. 
 
Ochrana životního prostředí bude podmíněna zákony a vyhláškami a to zejména: 
nařízení vlády 114/1992 Sb.  O ochraně krajiny * 
zákon 185/2001 Sb.   Zákon o odpadech * 
nařízení vlády 86/2002 Sb.  O ochraně ovzduší * 
nařízení vlády 148/2006 Sb.  O ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a 
     vibrací * 
* ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
 
 
Obr. 1 Kontejnery na tříděný odpad [21] 
 
2.10 Orientační lhůty doby výstavby 
Varianta A. 1 a A. 2 
Zahájení výstavby: 18. 6. 2012 
Ukončení výstavby: 25. 6. 2012 
Varianta B. 1 
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Ukončení výstavby: 25. 6. 2012 
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3.1 Identifikační údaje 
Název akce: Technologická etapa zastřešení haly ve Všeradově 
Adresa: Všeradov st. 171, 539 01, Hlinsko v Čechách 
Investor: Zemědělská a.s. Vysočina, Dřevíkov čp. 58, 539 01, Hlinsko v Čechách 
Vlastník budovy: Zemědělská a.s. Vysočina, Dřevíkov čp. 58, 539 01, Hlinsko v 
Čechách 
Generální dodavatel stavby:  
Renos s.r.o., Pod Rybníčkem 421, 539 01 Hlinsko v Čechách – varianta A. 1 a A. 2 
Mitek Industries spol. s.r.o., Drážní 7, Brno 627 00 – varianta B. 1 
 
3.2 Obecné informace o stavbě 
Jedná se o halu na skladování sena a slámy, která je umístěna v okrajové části obce 
Všeradov na pozemku parc. č. 86/2 v katastrálním území Všeradov. Tato oblast je 
součástí CHKO Žďárské vrchy a spadá do chráněné krajinné oblasti II. - IV. zóny.  
Hala má půdorysné rozměry 15,0 x 60,0 m. Jednolodní hala s hlavním osovým 
rastrem 5,0 x 6,0 m, má nosnou konstrukci tvořenou ze sloupů, vazníků a štítových 
vazníků. Sloupy jsou rozvrženy po obvodě po 6,0 m a ve štítu po 5,0 m. Stěna mezi 
sloupy je vyzděna z tvárnic Porotherm tl. 240 mm na maltu vápenocementovou. Po 
obvodě haly jsou umístěny železobetonové základové prahy. Samotná stavba je 
založena na kalichových patkách. Zastřešení haly je provedeno pomocí dřevěných nebo 
betonových vazníků podle varianty řešení. 
3.2.1 Varianta A. 1 a A. 2 – plnostěnný betonový vazník 
U variant A. 1 a A. 2 jsou na sloupech osazeny plnostěnné betonové vazníky ve 
tvaru T na rozpon 15,0 m. Štítové vazníky jsou uloženy na obvodových sloupech na 
rozpon 5,0 m. Sklon střešní konstrukce je 5°. Střešní plášť je tvořen z betonových 
vazníků, vaznic U160, trapézového plechu Vikam a hřebenáčů. Hřeben haly 
v nejvyšším bodě je ve výšce 6,475 m. Světlá výška haly je 5,025 m.  
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3.2.2 Varianta B. 1 – dřevěný vazník 
U varianty B. 1 jsou na průvlaku osazeny příhradové dřevěné vazníky na rozpon 
15,4 m. Štítové vazníky jsou uloženy na obvodových sloupech na rozpon 15,4 m. 
Mezilehlé sloupy jsou využity jako podpěra štítového vazníku. Sklon střešní konstrukce 
je 12°. Střešní plášť je tvořen z dřevěných vazníků, ztužujících prvků, latí, trapézového 
plechu Vikam a hřebenáčů. Hřeben haly v nejvyšším bodě je ve výšce 7,429 m. Světlá 
výška haly je 5,025 m.  
 
3.3 Materiál 
Výkazy výměr jednotlivých materiálů jsou součástí položkového rozpočtu 
v kapitole 1. Jsou provedeny dva různé rozpočty. Jeden je pro variantu A. 1 a A. 2 
s betonovými vazníky a druhý pro variantu B. 1 s dřevěnými vazníky.  
3.3.1 Varianta A. 1 a A. 2 – plnostěnný betonový vazník 
Nosným prvkem je plnostěnný betonový vazník ve tvaru T proměnné výšky uložený 
na železobetonovém montovaném sloupu. Na rozpon 15,0 m má v místě uložení výšku 
0,595 m a 1,250 m uprostřed rozpětí. Na krajních sloupech jsou uloženy štítové 
vazníky, které jsou tvořeny třemi trámy obdélníkového profilu 0,2 x 0,4 m na rozpon 
5,0 m. Středové vazníky jsou vyrobeny z betonu C40/50 a oceli 10505 R. Štítové 
vazníky jsou vyrobeny z betonu C30/37 a oceli 10505 R. Vazníky jsou uloženy na 
sloupy na pryžová ložiska. Středové vazníky jsou opatřeny na dolním líci trnem, který 
se osadí do otvoru ve sloupu a otvor se vyplní maltou. Štítové vazníky jsou osazeny na 
trn vyčnívající ze sloupu a otvor se vyplní cementovou zálivkou.   
Na betonových vaznících jsou již z výrobny zakomponovány kotevní desky KD04-
P10-120x120 pro přivaření válcovaných ocelových vaznic U160. Délka jednoho kusu 
vaznice je 6,0 m. 
Na ocelové vaznice se pomocí samovrtných šroubů SD ukotví trapézový plech 
Vikam, výška vlny 40 mm, tl. 0,88 mm. Hřeben střechy je překryt hřebenáčem bez 
vyztuženého kraje a je upevněn samovrtnými šrouby POP. 
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Dalším materiálem je pozinkovaný podokapní žlab kruhového průřezu ø 150 mm a 
pozinkovaný svod kruhového průřezu ø 120 mm. 
 
 
 
 
Obr. 2 Skladba střešního pláště A. 1 a A. 2 
 
Tab. 1 Výkaz výměr pro variantu A. 1 a A. 2 
Délka Šířka Výška Hmotnost Ks Výpočet Celkem
Betonový vazník V01 14,96 m 0,13 m 1,25 m 5,528 t 9 5,528*9 19,9 t
Betonový vazník SV01 4,989 m 0,2 m 0,4 m 0,985 t 4 0,985*4 3,94 t
Betonový vazník SV02 4,98 m 0,2 m 0,52 m 1,028 t 2 1,028*2 2,056 t
Válcovaný profil U160 6 m - 0,16 m 0,0188 t/m 122 6*0,0188*122 13,76 t
Trapézový plech Vikam 7,8 m 0,96 m 40 mm 9,44 kg/m2 128 7,8*0,96*0,00944*128 9,05 t
Hřebenáče 2 m 0,5 m 40 mm 9,44 kg/m2 31 2*0,5*0,00944*31 0,29 t
Podokapní žlab
61 m
(celkem)
ø 0,15 m - 0,0031 t/m 2 0,0031*2*61 0,38 t
Svod 6 m ø 0,12 m - 0,0031 t/m 4 6*0,0031*4 0,074 t  
 
 
Obr. 3 Betonový vazník V01 [22] 
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Obr. 4 Betonový vazník SV01 [22] 
 
 
Obr. 5 Betonový vazník SV02 [22] 
3.3.2 Varianta B. 1 – dřevěný vazník 
Nosným prvkem je příhradový dřevěný vazník proměnné výšky uložený na 
železobetonovém průvlaku. Vazníky na rozpon 15,4 m mají v místě uložení 0,567 m a 
2,204 m uprostřed rozpětí. Štítové vazníky jsou stejně jako středové na rozpětí 15,4 m, 
oproti středovým mají více podpor, tudíž průřez těchto dvou vazníků bude menší. 
Vazníky se osadí pomocí pozinkovaných úhelník, které jsou uchyceny mechanickými 
kotvami do betonu a svorníkem skrz dřevěný vazník. Pod úhelník se musí umístit 
podkladní izolace. Vazník bude zavětrován v podélném i příčném směru. 
Laťování bude provedeno pomocí latí o průřezu 60x40 mm o délce 6m. Osová 
vzdálenost jednotlivých latí je 1,0 m, u hřebene budou po menších vzdálenostech.  
Na dřevěné latě se pomocí samovrtných šroubů SWT ukotví trapézový plech 
Vikam, o výšce vlny 40 mm, tloušťce 0,88 mm. Hřeben střechy je překryt hřebenáčem 
bez vyztuženého kraje a je upevněn samovrtnými šrouby POP. 
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Dalším materiálem je pozinkovaný podokapní žlab kruhového průřezu ø 150 mm a 
pozinkovaný svod kruhového průřezu ø 120 mm. 
 
Obr. 6 Skladba střešního pláště B. 1 
 
Tab. 2 Výkaz výměr pro variantu B. 1 
Délka Šířka Výška Hmotnost Ks Výpočet Celkem
Dřevěný vazník S1 15,4 m 0,06 m 2,204 m 0,182 t 2 2*0,182 0,36 t
Dřevěný vazník S2 15,4 m 0,06 m 2,204 m 0,222 t 59 59*0,222 13,1 t
Podélné ztužidlo 7,872 m 0,05 m 0,95 0,069 t 14 14*0,069 0,97 t
Příčné ztužidlo 0,497 m 0,05 m 0,95 0,008 t 14 14*0,008 0,112 t
Latě 6 m 0,06 m 0,04 m 0,55 t/m3 163 6*0,06*0,04*0,55*163 1,29 t
Trapézový plech Vikam 8 m 0,96 m 40 mm 9,44 kg/m2 128 8*0,96*0,00944*128 9,28 t
Hřebenáče 2 m 0,5 m 40 mm 9,44 kg/m2 31 2*0,5*0,00944*31 0,29 t
Podokapní žlab
61 m
(celkem)
ø 0,15 m - 0,0031 t/m 2 0,0031*2*61 0,38 t
Svod 6 m ø 0,12 m - 0,0031 t/m 4 6*0,0031*4 0,074 t  
 
Obr. 7 Dřevěný vazník S1 [23] 
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Obr. 8 Dřevěný vazník S2 [23] 
 
 
Obr. 9 Podélné a příčné ztužidlo [23] 
 
3.4 Doprava 
3.4.1 Doprava na staveniště 
3.4.1.1 Varianta A. 1 a A. 2 
Doprava betonových vazníků na stavbu bude zajištěna tahačem MAN TGA 18.413 
FLT s návěsem Schwarzmüller SPA 3/E. Ostatní materiál bude na stavbu dopraven 
nákladními automobily Iveco Trakker AD 260T41 – 6x4 a složen na skládky. Podrobné 
informace o nákladních autech jsou součástí Návrhu strojní sestavy. 
3.4.1.2 Varianta B. 1 
Doprava dřevěných vazníků, zavětrování a latí na stavbu bude zajištěno tahačem 
MAN TGA 18.413 FLT s návěsem Schwarzmüller SPA 3/E. Ostatní materiál bude na 
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stavbu dopraven nákladními automobily Iveco Trakker AD 260T41 – 6x4 a složen na 
skládku. Podrobné informace o nákladních autech jsou součástí Návrhu strojní sestavy. 
3.4.2 Vnitrostaveništní doprava horizontální 
3.4.2.1 Varianta A. 1 a A. 2 
Horizontální doprava na staveništi nebude téměř potřeba. Vazníky budou osazovány 
jeřábem na skelet přímo z nákladního automobilu. Vaznice a trapézový plech Vikam se 
ze skládky bude pomocí jeřábu přepravovat na střechu. Pro přepravu cementové zálivky 
bude využité kolečko, kterým bude směs dopravena od míchačky k místu použití.   
3.4.2.2 Varianta B. 1 
Horizontální doprava na staveništi nebude téměř potřeba. Vazníky, podélné a příčné 
zavětrování, latě, trapézový plech Vikam a hřebenáče se ze skládky budou pomocí 
jeřábu přepravovat na střechu.  
3.4.3 Vnitrostaveništní doprava vertikální 
3.4.3.1 Varianta A. 1  
Pro vertikální dopravu materiálu bude použitý věžový jeřáb Liebherr 180 EC – H, 
který bude betonové vazníky zvedat přímo z návěsu tahače a osazovat na určené místo. 
Ostatní materiál bude odebírán jeřábem ze skládky. Pomocí zvedací plošiny pro dělníky 
se zajistí správné osazení a uchycení vazníků a ostatních prvků střechy.  
3.4.3.2 Varianta A. 2 
Pro vertikální dopravu materiálu bude použitý autojeřáb Liebherr LTM 1070, který 
bude betonové vazníky zvedat přímo z návěsu tahače a osazovat na určené místo. 
Ostatní materiál bude odebírán autojeřábem ze skládky. Pomocí zvedací plošiny pro 
dělníky se zajistí správné osazení a uchycení vazníků a ostatních prvků střechy.  
3.4.3.3 Varianta B. 1 
Pro vertikální dopravu materiálu bude použitý autojeřáb Liebherr LTM 1025, který 
bude dřevěné vazníky, příčné a podélné zavětrování, latě, trapézový plech Vikam a 
hřebenáče zvedat ze skládky materiálu a osazovat na určené místo. Pomocí zvedací 
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plošiny pro dělníky se zajistí správné osazení a uchycení vazníků a ostatních prvků 
střechy. 
 
3.5 Skladování materiálu 
Pro skladování jsou vymezené prostory podle výkresu Zařízení staveniště. Materiál 
musí být skladován na rovné ploše, která bude odvodněná. Mezi jednotlivými 
skládkami musí být zajištěný dostatečný prostor pro průchod pracovníků minimálně 
0,75 m. Výška skládky je dána podle materiálu, který se na ní skladuje. Dřevěné 
vazníky, zavětrování a střešní krytina budou skladovány vodorovně do maximální 
výšky 1,5 m na dostatečném množství podkladků, které budou zajištěny proti sesunutí. 
Pro skladování drobného nářadí bude sloužit uzamykatelný sklad nářadí v prostoru 
staveniště. V případě varianty A. 1 a A. 2 bude vyhrazen prostor pro skladování 
ocelových válcovaných profilů U160, svodů a žlabů na skládce II, střešní krytina Vikam 
a hřebenáče z hladkého plechu budou uskladněny na skládce I. Ve variantě B. 1 budou 
na skládkách vyhrazeny prostory na umístění dřevěných vazníků na skládce I, podélné a 
příčné zavětrování a latě na skládce III, střešní krytina Vikam, hřebenáče z hladkého 
plechu, žlaby a svody na skládce II. Všechny varianty skládek jsou v rámci staveniště a 
jsou zakresleny v příloze Zařízení staveniště. Kolem celého staveniště bude oplocení 
s uzamykatelnými branami.  
Veškerý materiál musí být uskladněn tak, aby nedocházelo k jeho deformaci. Nesmí 
být skladován přímo na zemi. Jako podklad pod skladovaný materiál se použijí dřevěné 
hranoly nebo palety. Ochrana proti vnějším vlivům jako je například déšť, se zajistí 
zakrytím skládek plachtami. Plachta bude uskladněna ve skladu nářadí. Skladování 
materiálu bude pouze na dobu nezbytně nutnou.   
 
3.6 Připravenost 
Převzetí staveniště může proběhnout až tehdy, kdy budou dokončeny všechny části 
stavby, které jsou potřebné k provedení zastřešení. Zároveň musí být připraveno 
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sociální zařízení (v objektu kravína v místnosti 1.01), šatny pro zaměstnance, kancelář 
stavby vedoucího a skladovací prostory (skládka I, skládka II, skládka III a 
uzamykatelný sklad na nářadí). Všechny tyto prostory musí být připraveny a napojeny 
na příslušné zdroje inženýrských sítí (voda, kanalizace, elektřina). Prostory se musí 
zabezpečit uzamykatelnými dveřmi, aby nedocházelo ke vstupu nepovolaných osob. 
Výjimka bude u sociálního zařízení, kde bude vstup umožněn i zaměstnancům 
Zemědělská, a.s. Vysočina. 
Před zahájením provádění střešní konstrukce musí byt dokončeny následující práce 
a části stavby.  
Hala je založena v hloubce -1,300 m v rostlém terénu o minimální únosnosti 
Rdt=500 MPa. Základová spára byla ručně začištěna a převzata odpovědnou osobou a 
byl proveden zápis do stavebního deníku. Na základové spáře se zhutnilo štěrkové lože 
o tloušťce 70 mm a na něj se provedl podkladní beton o tloušťce 400 mm. Na tyto dvě 
vrstvy byly do maltového lože tloušťky 30 mm umístěny kalichové patky o výšce 600 
mm. Základová konstrukce musí splňovat požadované přesnosti v osazení. Požadovaná 
přesnost polohy je ± 20 mm a požadovaná přesnost dolního a horního líce – 20 mm a  
+ 10 mm. Podklad pro podlahu je v hloubce -0,500 m. Součástí podkladu je zhutněný 
štěrkový podsyp o tloušťce 150 mm a podsyp z drobnějšího kameniva tloušťky 50 mm. 
Na tento podklad se provedl prostý beton tloušťky 100 mm, na který se uložila PE folie 
a izolační pás Izochran. Poté se provedl drátkobeton B30 tloušťky 200 mm (23 kg 
drátků na 1 m3). 
Základové trámy jsou uloženy na kalichy do maltového lože 30 mm. Tloušťka 
trámu je 150 mm a výška 1,7 m. Horní hrana je ve výšce + 1,200 m. Pomocí svarového 
spoje se základové trámy konstrukčně kotvily ke sloupům. Všechny svarové spoje musí 
být začištěny nebo opatřeny krycí betonovou vrstvou. 
Sloupy mají rozměr 400x400 mm a jsou vetknuty do základových kalichů. Sloupy 
jsou uloženy na maltové podlití 30 mm a zabetonovány betonem C20/25 do hloubky 
630 mm. K zajištění správné polohy prefabrikovaných prvků jsou použity ztracené 
ocelové a plastové podložky. 
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Prostor mezi jednotlivými sloupy je vyzděn tvárnicemi Porotherm tl. 240 mm P+D 
na vápenocementovou maltu. Po osazení sloupů a následné technologické pauze se 
může pokračovat v konstrukci zastřešení, jak je uvedeno v Technologickém předpisu 
3.10 Pracovní postup. 
3.6.1 Připravenost staveniště 
Staveniště musí být před převzetím v takovém stavu, aby bylo možné ihned po 
převzetí začít se samotnou realizací zastřešení. Na staveništi musí být připraveno 
veškeré zařízení staveniště, které bude napojeno na zdroje vody, kanalizace a elektřiny. 
Jedná se především o šatny dělníků, zázemí stavbyvedoucího a sociální zařízení v areálu 
kravína v místnosti 1.01. Během stavby se nepočítá se zvýšenou spotřebou energií. 
Voda bude převážně využívána pouze pro sociální zázemí dělníků, omývání pracovních 
pomůcek a u variant A. 1 a A. 2 pro výrobu cementové zálivky. Spotřeba elektrické 
energie bude zvýšená pouze u varianty A. 1, kdy bude nutnost napojit věžový jeřáb na 
elektřinu. Odběr elektrické energie u ostatních pracovních nástrojů a pomůcek nebude 
síť nadměrně přetěžovat, výpočet je v příloze 8. Zároveň musí být připraveny 
skladovací prostory pro materiál (skládka I, skládka II, skládka III a uzamykatelný sklad 
na nářadí) a připraveny přípojky pro jednotlivé stroje, které se budou na staveništi 
používat. Staveniště musí být ohrazeno a vstupní brány opatřeny příslušnými 
informačními cedulemi. 
 
3.7 Pracovní podmínky 
Stavba bude realizována na přelomu jara a léta. Samotná etapa zastřešení bude 
probíhat během června. Z tohoto důvodu nebude potřeba žádných zvláštních opatření 
proti mrazu a sněhu. Zvláštní opatření budou především proti větru, dešti a snížené 
viditelnosti. Podle nařízení vlády 362/2005 Sb. se musí při silném větru nad 11 m/s 
zastavit veškeré práce na stavbě, to samé platí při snížené viditelnosti, kdy je dohled 
menší než 30 m. [2] V případě bouře či silného větru se práce na stavbě musí přerušit. 
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3.8 Složení pracovní čety 
3.8.1 Varianta A. 1 a A. 2 
1x mistr HSV   – je zodpovědný za hlavní stavební výrobu, 
kontroluje a organizuje práci jednotlivým četám, 
kontroluje a přebírá dodaný materiál 
1x mistr PSV    – je zodpovědný za přidruženou stavební výrobu 
1x vedoucí betonářské čety  – je zodpovědný za montáž betonových vazníků, 
kontrolu provedených prací a organizuje svoji četu 
3x betonáři  – provádí montáž betonových vazníků a jejich 
spojů, řídí se pokyny vedoucího čety a montáž 
provádí v souladu s technologickým postupem a 
kvalitativními požadavky 
1x vedoucí klempířské čety   – je zodpovědný za vedení klempířské čety   
2x klempíři     – provádí montáž okapů a svodů 
1x vedoucí pokrývačské čety  – je zodpovědný za vedení pokrývačské čety 
5x pokrývači   – provádí montáž střešní krytiny, vaznic a 
hřebenáčů  
2x svářeč  – provádí přivaření vaznic k betonovým vazníkům, 
které jsou již z výroby opatřeny kotevními deskami 
pro přivaření vaznic, profesní průkaz 
1x obsluha věžového jeřábu   – zajišťuje přesun materiálu ze skládky na stavbu 
pomocí věžového jeřábu (pro všechny čety) – u 
varianty A. 1, profesní průkaz 
1x obsluha autojeřábu   – zajišťuje přesun materiálu ze skládky na stavbu 
pomocí autojeřábu (pro všechny čety) – u varianty 
A. 2, profesní průkaz 
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2x pomocný pracovník  - vazač  – zajišťuje správné upevnění a uchycení materiálu 
na zvedací mechanismus (pro všechny čety)  
3.8.2 Varianta B. 1 
1x mistr HSV   – je zodpovědný za hlavní stavební výrobu, 
kontroluje a organizuje práci jednotlivým četám, 
kontroluje a přebírá dodaný materiál 
1x mistr PSV    – je zodpovědný za přidruženou stavební výrobu 
1x vedoucí tesařské čety  – je zodpovědný za montáž tesařských konstrukcí, 
kontrolu provedených prací a organizuje svoji četu 
3x tesaři   – provádí montáž dřevěných vazníků, zavětrování 
vazníků a jejich spojů, řídí se pokyny vedoucího 
čety a montáž provádí v souladu s technologickým 
postupem a kvalitativními požadavky 
1x vedoucí klempířské čety   – je zodpovědný za vedení klempířské čety   
2x klempíři     – provádí montáž okapů a svodů 
1x vedoucí pokrývačské čety  – je zodpovědný za vedení pokrývačské čety 
5x pokrývači   – provádí montáž střešní krytiny, hřebenáčů a 
laťování pod střešní krytinu 
1x obsluha autojeřábu   – zajišťuje přesun materiálu ze skládky na stavbu 
pomocí autojeřábu (pro všechny čety), profesní 
průkaz 
2x pomocný pracovník  - vazač  – zajišťuje správné upevnění a uchycení materiálu 
na zvedací mechanismus (pro všechny čety) 
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3.9 Stroje a pracovní podmínky 
3.9.1 Pracovní stroje 
3.9.1.1 Varianta A. 1  
Jeřáb Liebherr 180 EC – H 
Tahač MAN TGA 18.413 FLT s návěsem Schwarzmüller SPA 3/E 
Iveco Trakker AD 260T41 – 6x4 
2x Nůžková plošina 2591RT 
Stavební míchačka Power Tec 140l/230V/O 
3.9.1.2 Varianta A. 2  
Liebherr LTM 1070 
Tahač MAN TGA 18.413 FLT s návěsem Schwarzmüller SPA 3/E 
Iveco Trakker AD 260T41 – 6x4 
2x Nůžková plošina 2591RT 
Stavební míchačka Power Tec 140l/230V/O 
3.9.1.3 Varianta B. 1  
Liebherr LTM 1025 
Tahač MAN TGA 18.413 FLT s návěsem Schwarzmüller SPA 3/E 
Iveco Trakker AD 260T41 – 6x4 
2x Nůžková plošina 2591RT 
3.9.2 Pracovní pomůcky a nářadí 
Pro četu betonářů: 
- 2x nálevka      - 2x kolečko 
- 2x kbelík      - 2x zednická lžíce 
- 2x lopata      - 2x vodováha 
- 2x olovnice      - 2x zednické kladivo 
- 2x úhelník       
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Pro četu tesařů: 
- 2x aku-šroubovák     - 2x kleště 
- 2x příklepová vrtačka    - 2x vodováha 
- 2x olovnice      - 2x tesařské kladivo 
- 4x tužka      - 2x svinovací metr 
- 2x úhelník      - 2x kombinovací kleště 
Pro četu klempířů: 
- 2x svinovací metr     - 2x klempířské kleště 
- 2x aku – šroubovák     - 2x vodováha 
- 2x olovnice      - 2x nýtovací kleště 
- 2x pájka      - 2x kombinované kleště 
- 2x příklepová vrtačka    - 2x kladivo 
- 2x kleště na plech     - 1x provázek 
Pro četu pokrývačů: 
- 2x skládací metr     - 6x tužka 
- 4x nýtovací kleště     - 4x falcovací kleště 
- 4x nůžky na plech     - 2x pilka na železo 
- 1x kotoučová pila     - 2x elektrické nůžky na plech 
- 4x aku-šroubovák     - 4x pokrývačské kladivo 
- 2x vodováha      - 2x svářecí agregát 
- 2x svářečka      - elektrody pro svařování 
 
Mezi ochranné pracovní pomůcky patří reflexní vesty, ochranné helmy, pracovní 
rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné brýle a svářečské kukly. 
Všechny stroje, nástroje a pomůcky musí být v takovém technickém stavu, aby při 
jejich použití nedocházelo k poranění pracovníků ani ke snižování kvality provedených 
prací. 
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3.10 Pracovní postup 
3.10.1 Varianta A. 1 a a. 2 
Před započetím prací se musí zkontrolovat dodané betonové vazníky, vaznice U160, 
střešní krytina, hřebenáče a ostatní drobný materiál. Provede se kontrola podkladu, na 
který se budou betonové vazníky osazovat. Jedná se o rovinnost a svislost betonových 
sloupů 400 x 400 mm a kontrolu trnů, které vystupují ze štítových betonových sloupů. 
Dále se musí zhodnotit povětrnostní podmínky, především z důvodu zvedání 
jednotlivých prvků pomocí věžového jeřábu u varianty A. 1 a autojeřábu u varianty  
A. 2. Nesmí dojít k jejich poškození vlivem silného větru nebo deště. 
Pokládka střešních vazníků bude probíhat ve směru podle obrázku 10. Ve výkresu 
Zařízení staveniště jsou zakresleny polohy autojeřábu a umístění věžového jeřábu podle 
varianty řešení. Autojeřáb se bude pohybovat po staveništi tak, aby bylo jeho využití, co 
nejefektivnější. Umístění věžového jeřábu bude na takovém místě, aby bylo možné 
z jednoho místa ho využít, co nejefektivněji. Betonové vazníky budou odebírány přímo 
z návěsu a osazovány na skelet. Ostatní materiál bude odebírán ze skládek materiálů 
umístěných podle výkresu Zařízení staveniště A. 1 a A. 2. 
 
 
 
 
Obr. 10 Směr pokládky střešních vazníků 
Jako první nastoupí četa betonářů, která zajistí správné osazení betonových vazníků 
a jejich spojení se sloupy. Betonové vazníky jsou již z výrobny opatřeny transportní 
kotvou. Vazač zahákne za transportní kotvy háky a jeřáb (varianta A. 1 – věžový jeřáb a 
varianta A. 2 autojeřáb) je přímo z návěsu zvedne a přemístí na skelet. Aby byl vazník 
osazen na správné místo, jsou z každé strany v místě osazení betonáři na zvedacích 
plošinách. Jako první se bude osazovat vazník SV01. Tento vazník je z obou stran 
opatřen otvory, které se osadí na trny vyčnívající ze štítových sloupů, a otvor se vyplní 
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cementovou zálivkou. Vazník bude uložen na pryžové ložisko. Jako další se bude 
ukládat vazník SV02. Stejně jako SV01 je opatřen transportní kotvou pro snadnější 
manipulaci. Vazník SV02 bude osazen na pryžové ložisko a na trny vyčnívající ze 
štítových sloupů. Otvor s trnem bude vyplněn cementovou zálivkou. Nakonec se bude 
osazovat vazník SV02. Jeho osazení bude opět na pryžové ložisko a na trny vyčnívající 
ze štítových sloupů. Otvor s trnem se vyplní cementovou zálivkou. Na obrázku 11 jsou 
zobrazeny štítové vazníky na sloupech. V krajním poli jsou vazníky SV02 a uprostřed 
vazník SV01. 
 
Obr. 11 Štítové vazníky SV01 a SV02 [22] 
V další fázi se začnou osazovat vazníky V01. Opět budou zvedány háky, které 
budou uchycené za transportní kotvy. Vazník je na dolním konci opatřen trny, které se 
osadí do otvoru ve sloupu vyplněného maltou. Za pomoci dělníků se osadí na stanovené 
místo. Stejným způsobem se osadí dalších 8 vazníků V01. Na obrázku 12 je zobrazen 
vazník V01. 
 
Obr. 12 Vazník V01 [22] 
Do štítu se opět osadí štítové vazníky SV01 a SV02. Jako první se bude osazovat 
vazník SV01. Vazník je z obou stran opatřen otvory, které se osadí na trny vyčnívající 
ze štítových sloupů, a otvor se vyplní cementovou zálivkou. Vazník bude uložen na 
pryžové ložisko. Jako další se bude ukládat vazník SV02. Vazník SV02 bude osazen na 
pryžové ložisko a na trny vyčnívající ze štítových sloupů. Otvor s trnem bude vyplněn 
cementovou zálivkou. Nakonec se bude osazovat vazník SV02. Jeho osazení bude opět 
na pryžové ložisko a na trny vyčnívající ze štítových sloupů. Otvor s trnem se vyplní 
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cementovou zálivkou. Na obrázku 11 jsou zobrazeny štítové vazníky na sloupech. 
V krajním poli jsou vazníky SV02 a uprostřed vazník SV01. 
Všechny vazníky jsou již z výroby opatřeny kotevními deskami KD04 P10-120x150 
mm. K těmto deskám se pomocí tupého svarového spoje přivaří na sraz ocelové vaznice 
U160 o délce 6 m. Pokládka vaznic začne od spodního okraje vazníku a bude se 
pokračovat směrem k hřebeni. Pokládka se provede z obou stran střechy. Na kotevní 
desce, kde se vaznice napojí na další vaznici, se provede tupý svar mezi vaznicemi. 
Osazování a sváření budou dělníci realizovat ze dvou zvedacích plošin, svářet se bude 
pomocí svářečky a elektrod, zdrojem energie bude svářecí agregát. 
Následně se začne s montáží střešní krytiny na ocelové vaznice U160. Plechy budou 
zvedány po jednom kuse a musí se zvedat podle obrázku 31. S pokládkou se začne od 
štítu haly a od okapové hrany. U první tabule se musí zkontrolovat, zdali jsou boční 
hrany v pravém úhlu k okapové hraně, jako je zobrazeno na obrázku 13. Na samotnou 
tabuli se nesmí šlapat, dokud není připevněna po celé své ploše. Připevnění bude 
pomocí samovrtných šroubů SD14 4,8 x 32 v každé vlně, která se dotýká podkladní 
vaznice. Před položením další tabule, musí být předešlá tabule ukotvená k vaznici. 
Zároveň se musí dodržet minimální překrytí tabulí. Překrytí v našem případě musí být 
necelá 1 vlna podle obrázku 15. Překryté plechy se spojují pomocí nýtů POP 4,0 x 9,4. 
Poslední plech v řadě se bude muset uříznout na požadovanou velikost 0,52 m + rezerva 
na překrytí. Řez plechu se provede elektrickými nůžkami na plech na pevném podkladu, 
nejlépe na zemi. Odřezaný okraj se musí zatřít opravnou barvou výrobce, aby se zvýšila 
životnost a odolnost. Barva se neředí a zatírá se pouze místo řezu. 
 
Obr. 13 Plech připevněný v pravém úhlu k okapové hraně [24] 
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Obr. 14 Kotvení střešních tabulí [24] 
 
Obr. 15 Překrytí střešních tabulí [24] 
Po osazení všech plechů z obou stran se začne realizovat pokládka hřebenáčů. Pod 
hřebenáče se musí použít samolepící těsnící profil do vln TBA 10 x 3 mm. Překrytí 
hřebenáčů musí být minimálně 100 mm a kotvení bude pomocí nýtu POP 4,0 x 9,4. Řez 
hřebenáčů se provádí stejně jako u řezu tabulí včetně ošetření řezu barvou. 
 
Obr. 16 Kotvení hřebenáčů se samolepícím těsním profilem [24] 
Podokapní žlab a svody jsou na stavbu dodány na míru. Pro osazení žlabů R150 se 
musí použít žlabový hák s příchytným jazýčkem K21, který se připojí pomocí vrutů  
ø 5,5 mm k plechové krytině. Aby se docílilo spádu, bude každý hák ohnutý pomocí 
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ohýbačky KBO jinak, tak aby vzniknul příslušný spád 5 mm na 1m. První hák osadíme 
na třetí vlnu trapézového plechu a na vlnu ve vzdálenosti 12 m. Natáhne se mezi ně 
provázek, podle kterého se budou ostatní háky ohýbat. To samé se provede z druhé 
strany (od poloviny haly k druhému háku), poněvadž do jednoho svodu půjdou okapy 
ze dvou směrů. Délka jednoho kusu R150 je 6 m. V místě svodu se v žlabu naznačí 
tužkou výřez, který se pomocí pilky na železo vyřízne, a kleštěmi se ohnou vyříznuté 
hrany dolů. Poté se kolem tohoto výřezu osadí žlabový kotlík a zahákne se k žlabu 
pomocí háčků, jak je znázorněno na obrázku 17. Řezná hrana se zatře barvou. Osazovat 
žlaby začneme od kraje haly. První musíme z jedné strany opatřit narážecím čelem. 
Další žlab se na první přisune. Vzniklá spára mezi žlaby se překryje spojkou žlabu. 
Zahákne se za zadní okraj žlabu tak, aby těsnící silikonová podložka byla uprostřed. 
V přední části žlabu se zahákne a pomocí uzamykatelného mechanismu zaklapneme 
podle obrázku 18. Na druhém konci žlabu se opět umístí narážecí čelo. Svod se skládá 
z kolen a rovných částí. Na žlabový kotlík se umístí koleno a poté mezikus a opět 
koleno, všechny musí být zasunuty minimálně 50 mm. Jednotlivé prvky byly již 
z výroby předem upraveny na požadovanou vzdálenost. Dále namontujeme tři objímky 
rour po vzdálenostech 1 m od spodní hrany sloupu. Objímky budou uchyceny 
mechanickou kotvou do betonového sloupu. Do kolene nasadíme odpadovou rouru 
minimálně 50 mm směrem nahoru, pak zasuneme výtokové koleno a upevní se nýty. Po 
urovnání odpadové roury do svislé polohy, uzamkneme zámky objímek podle obr. 19. 
 
Obr. 17 Žlabový kotlík [25] 
 
 
Obr. 18 Spojka žlabu [25] 
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Obr. 19 Objímky [25] 
3.10.3 Varianta B. 1 
Před započetím prací se musí zkontrolovat dodané dřevěné vazníky, zavětrování, 
latě, střešní krytina, hřebenáče a ostatní drobný materiál. Provede se kontrola podkladu, 
na který se budou dřevěné vazníky osazovat. Jedná se o rovinnost železobetonového 
věnce, který je provedený na betonových sloupech 400 x 400 mm pouze pro variantu  
B. 1 a na výplňovém zdivu Porotherm 240 mm P+D. Dále se musí zhodnotit 
povětrnostní podmínky, především z důvodu zvedání jednotlivých prvků pomocí 
autojeřábu. Nesmí dojít k jejich poškození vlivem silného větru nebo deště. 
Pokládka střešních vazníků bude probíhat ve směru podle obrázku 20. Ve výkresu 
Zařízení staveniště jsou zakresleny polohy autojeřábu. Autojeřáb se bude pohybovat po 
staveništi tak, aby bylo jeho využití, co nejefektivnější. Materiál bude autojeřábem 
odebírán přímo ze skládek materiálů podle umístění na výkresu Zařízení staveniště B. 1. 
 
 
 
 
Obr. 20 Směr pokládky střešních vazníků 
 
Jako první na stavbě bude pracovat četa tesařů, kteří budou osazovat dřevěné 
vazníky. Dřevěný vazník musí být uchycen při zvedání autojeřábem minimálně na dvou 
místech, jak je uvedeno na obrázku 37. Pomocí křídy se na průvlaku zaznačí, kam se 
bude který vazník osazovat. Všechny vazníky jsou od sebe vzdáleny 1000 mm. Před 
osazením vazníků se na průvlak provede penetrační nátěr, aby po osazení vazníků 
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nedocházelo k případné kondenzaci vodních par a docílilo se oddělení různých 
materiálů. Jako první se bude osazovat štítový vazník S1, který se po osazení zajistí 
minimálně dvěma dočasnými vzpěrami. Aby se zajistilo přesné osazení vazníků, budou 
na obou stranách dělníci na zvedacích plošinách, kteří zajistí přesnost osazení a 
ukotvení. Dále se budou osazovat dřevěné vazníky S2, které se zajistí minimálně dvěma 
dočasnými latěmi. Každý vazník bude upevněn k průvlaku pomocí pozinkovaného 
úhelníku BMF 90, který se ukotví mechanickou kotvou o průměru 10 mm do betonu a 
skrz vazník pomocí svorníku o průměru 10 mm a matic M10. Na obrázku 21 je 
zobrazen detail ukotvení do betonu pomocí úhelníku. 
 
Obr. 21 Detail ukotvení do betonu [26] 
 
 
Obr. 22 Dočasné vzpěry a latě [30] 
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Po provedení prvních třinácti vazníků se upevní příčná W1 a podélná W2 ztužidla 
jak je zobrazeno na obrázku 23, která zajistí vyrovnání vazníků. Příčné ztužidlo je 
příhradový nosník, který je umístěný ve střešní rovině. Ztužidlo bude přenášet 
vodorovné vnější síly, které působí podél budovy a zajišťují vazníky proti vybočení. 
Podélné ztužidlo je vedeno kolmo mezi vazníky v krajní rovině. Podélná a vodorovná 
ztužidla budou ukotvena pomocí styčníkových desek. Poté se odeberou dočasné vzpěry 
a latě.  
 
Obr. 23 Podélná a příčná ztužidla [23] 
 
Dále se pokračuje v osazování vazníků S2 a ve štítu se osadí vazník S1 a provede se 
jejich uchycení k betonovému průvlaku. Opět se provede zavětrování mezi vazníky. 
Zavětrování bude provedeno mezi vazníky podle obrázku 24. 
 
Obr. 24 Osazení vazníků a ztužidel [23] 
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V dalším kroku se provede laťování pomocí latí 0,06 x 0,04 x 6 m. Latě budou 
osazovány od spodního okraje vazníků prvních 7 ks po vzdálenosti 1 m a u hřebene 1 ks 
po 0,5 m. První lať bude od spodního okraje ve vzdálenosti 0,2 m, dalších 7 latí bude po 
vzdálenosti 1 m a poslední lať bude po vzdálenosti 0,5 m. Budou se kotvit pomocí vrutů 
k vazníkům. V řadách nad sebou se musí prostřídat spáry. Správné a špatné řešení je 
zobrazeno na obrázku 25 a 26. Vystřídání spár má za následek plnohodnotné statické 
působení laťování jako zavětrování ve střešní rovině.  
 
Obr. 25 Správné řešení laťování [30] 
 
 
Obr. 26 Špatné řešení laťování [30] 
Následně se začne s montáží střešní krytiny. Plechy budou zvedány po jednom kuse 
a musí se zvedat podle obrázku 31. S pokládkou se začne od štítu haly a od okapové 
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hrany. U první tabule se musí zkontrolovat, zdali jsou boční hrany v pravém úhlu 
k okapové hraně, jako je zobrazeno na obrázku 13. Na samotnou tabuli se nesmí šlapat, 
dokud není připevněna po celé své ploše. Připevnění bude pomocí samovrtných šroubů 
SWT 4,8 x 35 v každé vlně. Před položením další tabule, musí být předešlá tabule 
ukotvená k latím. Zároveň se musí dodržet minimální překrytí tabulí. Překrytí v našem 
případě musí být necelá 1 vlna podle obrázku 15. Překryté plechy se spojují pomocí 
nýtů POP 4,0 x 9,4. Poslední plech v řadě se bude muset uříznout na požadovanou 
velikost 0,52 m + rezerva na překrytí. Řez plechu se provede elektrickými nůžkami na 
plech na pevném podkladu, nejlépe na zemi. Odřezaný okraj se musí zatřít opravnou 
barvou výrobce, aby se zvýšila životnost a odolnost. Barva se neředí a zatírá se pouze 
místo řezu. 
Po osazení všech plechů z obou stran se začne realizovat pokládka hřebenáčů. Pod 
hřebenáče se musí použít samolepící těsnící profil do vln TBA 10 x 3 mm. Překrytí 
hřebenáčů musí být minimálně 100 mm a kotvení bude pomocí šroubů nýtu POP 4,0 x 
9,4. Řez hřebenáčů se provádí stejně jako u řezu tabulí včetně ošetření řezu barvou. 
Podokapní žlab a svody jsou na stavbu dodány na míru. Pro osazení žlabů R150 se 
musí použít žlabový hák s příchytným jazýčkem K21, který se připojí pomocí dvou 
vrutů ø 5,5 mm ke každému vazníku. Aby se docílilo spádu, bude každý hák ohnutý 
pomocí ohýbačky KBO jinak, tak aby vzniknul příslušný spád 5 mm na 1m. První hák 
osadíme na první vazník a druhý na třináctý vazník. Natáhne se mezi ně provázek, 
podle kterého se budou ostatní háky ohýbat. To samé se provede z druhé strany (třináctý 
a třicátý vazník), poněvadž do jednoho svodu půjdou okapy ze dvou směrů. Délka 
jednoho kusu R150 je 6 m. V místě svodu se v žlabu naznačí tužkou výřez, který se 
pomocí pilky na železo vyřízne, a kleštěmi se ohnou vyříznuté hrany dolů. Poté se 
kolem tohoto výřezu osadí žlabový kotlík a zahákne se k žlabu pomocí háčků, jak je 
znázorněno na obrázku 17. Řezná hrana se zatře barvou. Osazovat žlaby začneme od 
kraje haly. První musíme z jedné strany opatřit narážecím čelem. Další žlab se na první 
přisune. Vzniklá spára mezi žlaby se překryje spojkou žlabu. Zahákne se za zadní okraj 
žlabu tak, aby těsnící silikonová podložka byla uprostřed. V přední části žlabu se 
zahákne a pomocí uzamykacího mechanismu zaklapneme podle obrázku 18. Na druhém 
konci žlabu se opět umístí narážecí čelo. Svod se skládá z kolen a rovných částí. Na 
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žlabový kotlík se umístí koleno a poté mezikus a opět koleno, všechny části se 
zasunutím 50 mm. Jednotlivé prvky byly již z výroby předem upraveny na požadovanou 
vzdálenost. Dále namontujeme tři objímky rour po vzdálenostech 1 m. Objímky budou 
uchyceny mechanickou kotvou do betonového sloupu. Do kolene nasadíme odpadovou 
rouru minimálně 50 mm směrem nahoru, pak zasuneme výtokové koleno a upevní se 
nýty. Po urovnání odpadové roury do svislé polohy, uzamkneme zámky objímek podle 
obrázku 19. 
 
3.11 Jakost a kontrola kvality 
3.11.1 Vstupní kontrola 
Před započetím prací se musí zkontrolovat projektová dokumentace včetně všech 
autorizačních razítek, technologický postup a plán realizace. Při dodání materiálu se 
musí zkontrolovat shoda mezi dodaným materiálem, objednacím a dodacím listem. 
Kontroluje se množství a jakost materiálu. Dodaný materiál nesmí být dodán 
v poškozených obalech. Při převzetí materiálu se zkontroluje jeho uskladnění, aby se 
předešlo jeho případnému znehodnocení. U varianty A. 1 a A. 2 se kontrolují dodané 
betonové vazníky, vaznice U160, střešní krytina, hřebenáče a ostatní drobný materiál.  
U varianty B. 1 se kontrolují dodané dřevěné vazníky, zavětrování, latě, střešní krytina, 
hřebenáče a ostatní drobný materiál. 
Dále se musí zkontrolovat připravenost stavby a staveniště. Staveniště musí být 
oploceno, brány, vjezdy a výjezdy označeny příslušnými cedulemi, zajištěno napojení 
na energie, zázemí pro dělníky a stavbyvedoucího a ostatní potřebné vybavení 
staveniště. Připravenost stavby musí být v takové fázi, aby bylo možné začít s realizací 
osazování vazníků, především se musí zkontrolovat přesnost osazení sloupů u varianty 
A. 1 a A. 2 a rovinnost železobetonového věnce u varianty B. 1. Tyto kontroly provádí 
stavbyvedoucí, popřípadě se jich může účastnit technický dozor investora a mistr. 
3.11.2 Mezioperační kontrola 
Mezioperační kontrola se provádí během celé realizace stavby. U varianty A. 1 a  
A. 2 je zaměřená na rovinnost, přesnost osazení, polohu a spoje betonových vazníků, 
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válcovaných profilů, pokládku střešní krytiny, okapů a svodů. Dále se kontrolují 
klempířské a zámečnické práce. U varianty B. 1 se kontroluje rovinnost, přesnost 
osazení, poloha a spoje dřevěných vazníků, podélné a příčné zavětrování, laťování, 
pokládka střešní krytiny, okapy a svody. Dále se kontrolují tesařské, klempířské a 
zámečnické práce.   
3.11.3 Výstupní kontrola 
Výsledná kontrola se provádí vizuálně u všech prvků stavby. Při variantě A. 1 a A. 2 se 
kontrolují veškeré klempířské a zámečnické práce. U varianty B. 1 se kontrolují 
tesařské, klempířské a zámečnické práce. Tyto kontroly provádí stavbyvedoucí, mistr a 
technický dozor investora. Všechny kontroly se musí zapsat do stavebního deníku, 
popřípadě vytvořit protokol o provedení kontroly. 
 
3.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
nařízení vlády 591/2006 Sb.  O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
     a ochranu zdraví při práci na staveništích * 
nařízení vlády 362/2005 Sb.  O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky * 
zákon 309/2006 Sb.  O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci * 
nařízení vlády 378/2001 Sb.   Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí * 
nařízení vlády 101/2005 Sb.  O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí * 
* ve znění pozdějších předpisů 
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Podrobnější popis BOZP je rozveden v kapitole 6 - Bezpečnost a ochrana zdraví. 
Hlavním požadavkem na bezpečnost a ochranu zdraví je bezpečnost pracovníků při 
práci ve výškách. Jejich zabezpečení proti pádu ochrannými pomůckami a jištěním.  
3.13 Nakládání s odpady 
Na staveništi budou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Zvlášť se bude třídit 
nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, papír, sklo a plasty. Během samotné 
realizace by nemělo vzniknout velké množství odpadu. Před započetím stavby musí být 
sepsána smlouva o likvidaci odpadů. Ve které bude uvedeno, kdo dodá na staveniště 
kontejnery na tříděný odpad a kdo je bude odvážet do sběrného dvora, který je 
oprávněný k likvidaci odpadů. Zároveň při každém předání odpadů, musí být vydán 
doklad, který si zhotovitel nebo objednatel uschová pro případ kontroly. Podle platných 
předpisů musí být vedena dokumentace o nakládání s odpady. Pro dovoz a odvoz 
kontejnerů bude sjednána smlouva s firmou Technické služby Hlinsko, s.r.o.. Likvidace 
všech odpadů bude zajištěna Sběrným dvorem v Hlinsku v Čechách za předem 
stanovených podmínek ve smlouvě. Sběrný dvůr je od staveniště vzdálen 8 km a je 
zároveň skládkou pro komunální odpad. Všechny služby spojené s likvidací odpadů 
zajistí firma Technické služby Hlinsko, s.r.o..  
 Nakládání s odpady se bude řídit podle zákona 185/2001 Sb. Zákon o odpadech 
ve znění pozdějších předpisů. 
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4.1 Stavební stroje 
4.1.1 Jeřáb Liebherr 180 EC – H - Varianta A. 1 - betonové vazníky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 27 Jeřáb Liebherr 180 EC – H [27] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 28 Jeřáb Liebherr 180 EC – H [27] 
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Graf únosnosti jeřábu a průběhu vyložení břemene: 
1- nejtěžší břemeno jeřábu – železobetonový plnostěnný vazník V01 o hmotnosti  
5,528 t, vzdálenost 28 m. 
2 – nejvzdálenější břemeno jeřábu – železobetonový plnostěnný vazník SV02 o 
hmotnosti 1,028 t, vzdálenost 36 m. 
  
Obr. 29 Graf únosnosti - Jeřáb Liebherr 180 EC – H [27] 
Doprava a postup při sestavení:  
Věžový jeřáb bude na stavbu dopraven firmou Kranimex z Prahy. Konstrukce jeřábu 
s průřezem věže 1,9 x 1,9 m bude přivezena na nákladním voze vedle sebe nebo nad 
sebou. Tento jeřáb disponuje kompletní smontovanou hlavou jeřábu. Tímto jsou 
všechny nejpodstatnější díly jeřábu pospolu v jednom kuse. Z tohoto důvodu je montáž 
poměrně krátká. Na obrázcích níže je naznačen postup při dopravě a sestavení jeřábu. 
Přesné umístění jeřábu včetně zakázaného prostoru, kde se nesmí pohybovat rameno 
jeřábu s břemenem, je zakresleno v příloze Zařízení staveniště. Založení jeřábu bude 
pomocí základového kříže na vřetenových šroubech se základovými deskami. Celková 
výška věže bude 35 m. Pokud by byl silný vítr, musí se zajistit otáčení jeřábu o 360 
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stupňů. Dále se musí jeřáb odbrzdit a nechat samovolně se otáčet ve směru větru, tím se 
předejde jeho pádu nebo poškození. 
  
 
 
Obr. 30 Postup při dopravě a sestavení věžového jeřábu Liebherr 180 EC-H [28] 
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Použití: 
Věžový jeřáb je určen na zvedání veškerých prvků, které budou součástí střešního 
pláště. Nejvýraznějšími prvky, které budou zvedány, jsou betonové vazníky, které jsou 
již z výrobny opatřeny transportními kotvami. Umístění transportních kotev je 
zobrazeno na obrázku 32 pod odkazem číslo 1. Vazníky budou zvedány přímo z návěsu 
tahače. Ostatními prvky, které budou zvedány ze skládek materiálů, jsou válcované 
ocelové vaznice U160, trapézový plech Vikam a hřebenáče z hladkého plechu. Při 
manipulaci se střešní krytinou a hřebenáči je nutno dodržet postup při zvedání, který 
uvádí výrobce. Jedná se o zvedací vidlice s rozpěrou a řemeny o šíři 100 mm, jak je 
zobrazeno na obrázku níže. Ocelové vaznice U160 budou zvedány pomocí řemenů, aby 
nedošlo k poškození vaznic.  
 
 
 
 
 
Obr. 31 Správná přeprava střešní krytiny [24] 
 
 
Obr. 32 Transportní kotvy v bodě 1 u vazníku SV02 [22] 
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4.1.2 Liebherr LTM 1070 - Varianta A. 2 – betonové vazníky  
 
Obr. 33 Liebherr LTM 1070 [29] 
Technické parametry: 
Nosnost max.:   70 t / 3 m  
Vyložení max.:   46 m  
Výška max.:    58 m  
Počet náprav:    4  
Transportní hmotnost: 48 t  
Průjezdnost (v/š):   3,77 m / 2,55 m 
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Obr. 34 Graf únosnosti - Liebherr LTM 1070 [29] 
Použití:  
Autojeřáb je určen na zvedání veškerých prvků, které budou součástí střešního 
pláště. Nejvýraznějšími prvky, které budou zvedány, jsou betonové vazníky, které jsou 
již z výrobny opatřeny transportními kotvami. Umístění transportních kotev je 
zobrazeno na obrázku 32 pod odkazem číslo 1. Ostatními prvky, které budou zvedány, 
jsou válcované ocelové vaznice U160, trapézový plech Vikam a hřebenáče z hladkého 
plechu. Při manipulaci se střešní krytinou a hřebenáči je nutno dodržet postup při 
zvedání, který uvádí výrobce. Jedná se o zvedací vidlice s rozpěrou a řemeny o šíři 100 
mm jak je uvedeno na obrázku 31. Ocelové vaznice U160 budou zvedány pomocí 
řemenů, aby nedošlo k poškození vaznic.  
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4.1.3 Liebherr LTM 1025 - Varianta B. 1 – dřevěné vazníky 
  
Obr. 35 Liebherr LTM 1025 [29] 
Technické parametry: 
Nosnost max.:   25 t / 3 m  
Vyložení max.:   30 m  
Výška max.:    41 m  
Počet náprav:    2  
Transportní hmotnost: 24 t  
Průjezdnost (v/š):   3,54 m / 2,5 m 
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Obr. 36 Graf únosnosti - Liebherr LTM 1025 [29] 
Použití:  
Autojeřáb je určen na zvedání veškerých prvků, které budou součástí střešního 
pláště. Budou zvedány dřevěné vazníky, příčné a podélné zavětrování, latě, trapézový 
plech Vikam a hřebenáče z hladkého plechu přímo ze skládky materiálu. Pro manipulaci 
dřevěných prvků bude nutno dodržet uchycení minimálně na dvou místech pomocí 
řemenů, tak aby nedocházelo k jejich poškození. Správný způsob uchycení je zobrazen 
na obrázcích níže. Při manipulaci se střešní krytinou a hřebenáči je nutno dodržet 
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postup při zvedání, který uvádí výrobce. Jedná se o zvedací vidlice s rozpěrou a řemeny 
o šíři 100 mm podle obrázku 31.  
  
Obr. 37 Správné zvedání dřevěných vazníků [30] 
4.1.4 Tahač MAN TGA 18.413 FLT s návěsem Schwarzmüller SPA 
3/E -všechny varianty 
 
 
 
 
  
  
Obr. 38 Tahač MAN TGA 18.413 s návěsem Schwarzmüller SPA 3/E [31] 
Rozměry (d,š,v):  18,9 m/2,55 m/3,44 m 
Nosnost:   25,55 t 
Použití: 
Návěs je určen pro přepravu nadměrného nákladu, tím budou u varianty A. 1 a A. 2 
plnostěnné betonové vazníky o rozponu 15,0 m a 5,0 m. U varianty B. 1 se bude jednat 
o přepravu dřevěných příhradových vazníků o délce 15,4 m, podélného a příčného 
ztužení a laťování. K přepravě bude použitý uchycovací systém, aby nedocházelo 
k posunu přepravovaného materiálu. U varianty A. 1 a A. 2 budou na třech návěsech 
dopraveny všechny vazníky, na obrázku 39 je vykresleno, v jakém počtu a o jaké 
hmotnosti na jednotlivých návěsech.  
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Obr. 39 Přeprava vazníků 
4.1.5 Iveco Trakker AD 260T41 – 6x4 – všechny varianty 
 
Obr. 40 Iveco Trakker AD 260T41 – 6x4 [32] 
Technické parametry: 
Rozměry (d/š/v):   9,66 m/2,55 m/3,1 m 
Nosnost vozidla:   19,39 t 
Hmotnost (legislativní/konstrukční): 26 000/29 000  
Výkon:    301 kW (410 koní) při 1 515 – 1 900 ot/min 
Točivý moment:   1 900 Nm při 1 100 ot/min 
Zdvihový objem:   12 800 cm3 
 
 
Obr. 41 Přeprava materiálu 
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Použití: 
Nákladní automobil bude využitý pro přepravu válcovaných profilů U160 délky 6m, 
trapézového plechu Vikam 0,960 x 7,8 m a hřebenáčů u varianty A. 1 a A. 2. U varianty 
B. 1 se nákladní automobil použije pro přepravu trapézových plechů Vikam 0,960 x 8 m 
a hřebenáčů. K přepravě budou použité klanice, bočnice a uchycovací systém, aby 
nedocházelo k posunu přepravovaného materiálu. Veškerý materiál dovezený na 
staveniště bude složen na skládku materiálů, která je zakreslená ve výkresu Zařízení 
staveniště. Kromě materiálu se použije nákladní automobil k přepravě 2 kusů 
nůžkových plošin. 
4.1.6 2x Nůžková plošina 2591RT – všechny varianty 
Maximální pracovní výška:  9,62 m 
Maximální výška plošiny:  7,62 m 
Maximální výška pojezdu:  7,62 m 
Rozměry (d, š, v):   3,66 m/ 2,31 m/ 1,8 m 
Nosnost:    907 kg 
Nosnost vysouvací podlahy:  227 kg 
Rychlost stoupání/klesání:  25/30 sec. 
Rychlost pojezdu (složená):  6,1 km/h 
Rychlost pojezdu (zdvižená):  1,3 km/h 
Hmotnost:    3,63 kg 
Doprava:             Obr. 42 Nůžková plošina [33] 
Plošiny budou na staveniště dovezeny na korbě nákladního automobilu Iveco 
Trakker AD260T41 – 6x4. Na staveništi budou plošiny složeny pomocí jeřábu dle 
varianty řešení. 
Použití: 
Plošiny budou použity pro práci dělníků ve výškách. Především z důvodu správného 
osazení a upevnění betonových vazníků, ocelových vaznic, plechové krytiny Vikam a 
dalších komponentů střechy u variant A. 1 a A. 2. U varianty B. 1 se plošiny využijí ke 
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správnému osazení a uchycení dřevěných vazníků, podélného a příčného zavětrování, 
latí, střešní krytiny Vikam a dalších komponentů střechy. 
4.1.7 Stavební míchačka Power Tec 140l/230V/O – betonový vazník 
Geometrický objem bubnu:  140 l/230V/O 
Pracovní objem bubnu:  100 l 
Výkon motoru:   550 W 
Napětí:    230 V 
Hmotnost:    65 kg 
Použití:             Obr. 43 Stavební míchačka [34] 
Hlavní použití míchačky bude při výrobě malty na zalití otvorů připravených 
z výrobny k propojení jednotlivých prvků skeletového systému. V našem případě se 
jedná o otvory, kde se spojí konstrukce sloupu a vazníku. Před osazením středových 
vazníků, které jsou na dolním líci opatřeny trny, se otvory vyplní maltou. U štítových 
vazníků je vytvořen na okraji otvor, který se osadí na trn vyčnívající z betonového 
sloupu a poté se zalije maltou.  
 
4.2 Pracovní pomůcky a nářadí 
4.2.1 Svářecí agregát Bimax 4.165 Turbo Mig-Mag – betonový vazník 
Napětí:    230 W 
Příkon:    3,7 kW 
Jištění:     16 A 
Svařovací proud:   30-145 A 
Hmotnost:    23 kg 
Rozměry (d,š,v):   730 mm/370 mm/475 mm 
Použití:               Obr. 44 Svářecí agregát [35]     
        Svářecí agregát spolu s příslušenstvím (svářečka, elektrody, atd.) ke svařování bude 
použitý pro přivaření válcovaných ocelových vaznic U160 ke kotevním deskám KD04-
P10-120x120, které jsou již z výrobny součástí betonového vazníku.  
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4.2.2 Kolečko stavební – betonový vazník 
Objem:   80 l 
Nosnost:   100 kg 
Použití:               Obr. 45 Kolečko stavební [36]     
Kolečko se bude používat pro horizontální přepravu maltové směsi od míchačky 
k místu použití u varianty A. 1 a A. 2. 
 
4.2.3 Aku vrtací šroubovák BOSCH GSR 12-2 BD – všechny varianty 
Hmotnost:   1,8 kg 
Napětí:   12 V -1,5 Ah 
Typ akumulátoru:  Ni –cd 
Max. ø šroubování:  6 mm 
Použití:         Obr. 46 Aku vrtací šroubovák [37]     
Aku vrtací šroubovák se bude používat ke spojování jednotlivých prvků střešní 
konstrukce pomocí šroubů a vrutů. U variant A. 1 a A. 2 se bude jednat o spoje střešní 
plechové krytiny Vikam, hřebenáčů a válcovaných profilů U160. U varianty B. 1 bude 
aku vrtací šroubovák použitý pro upevnění úhelníků zajišťujících stabilitu vazníků, pro 
upevnění dřevěných latí a stejně jako v předchozí variantě k upevnění střešní krytiny a 
hřebenáčů k latím. 
4.2.4 Drobné pomůcky a nářadí – všechny varianty 
 
 
 
 
 
Obr. 47 Drobné pomůcky a nářadí 
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Obr. 48 Drobné pomůcky a nářadí [36]     
Lopata, zednická lžíce, vodováha, skládací metr, tužka, nýtovací kleště, falcovací kleště, 
nůžky na plech, pilka na železo, kotoučová pila, elektrické nůžky na plech, aku-
šroubovák, kladivo, pokrývačské kladivo, kbelík. 
4.3 Ochranné pomůcky 
Reflexní vesta, ochranná helma, pracovní rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv, 
ochranné brýle, svářečská kukla 
 
 
 
 
 
Obr. 49 Ochranné pomůcky 
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Vysvětlivky zkratek 
ST Stavbyvedoucí 
S Statik 
HSV Mistr hlavní stavební výroby 
PSV Mistr přidružené stavební výroby 
TDI Technický dozor investora 
RPD Realizační projektová dokumentace 
V Vizuální kontrola 
M Kontrola měřením 
SD Zápis do stavebního deníku 
C Certifikát 
P Protokol 
ZK Zkouška funkčnosti 
Použité normy: 
zákon č.183/2006 Sb.  Stavební zákon 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části 
ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo 
ČSN 73 0205  Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
   přesnosti 
ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.  
   Část: Přesnost osazení 
ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 
ČSN 73 2601  Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti.  
   Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců 
ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN EN 508-1 Střešní krytiny z plechu – Podmínky pro samonosné krytiny z 
   ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu 
   – část: Ocel  
ČSN 73 2810  Dřevěné stavební konstrukce. Provádění. 
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Popis kontrol 
 
1 – Kontrola projektové dokumentace – musí být odsouhlasena objednatelem a 
autorizovaným projektantem. Dále se kontroluje kompletnost, správnost a úplnost 
projektové dokumentace. Kontrolu vizuálně provádí stavbyvedoucí.  Provede se zápis 
do stavebního deníku. 
2 – Kontrola materiálu – betonové vazníky – kontroluje se kvalita, jakost a množství 
dodaného materiálu podle projektové dokumentace. Kontrola rozměrů a tvarů prvků, 
neporušenost obalů. Kontrola skladování, prvky musí být na skládce položeny na 
dřevěných podkladcích, střešní krytina je na paletách do maximální výšky 1,5m. 
Ocelové vaznice jsou uskladněny na dřevěných podkladcích, tak aby nedocházelo k 
jejich prohnutí. Kontrola se provádí vizuálně a měřením. Kontrolu provede 
stavbyvedoucí, mistr hlavní stavební výroby a mistr vedlejší stavební výroby.   
2 – Kontrola materiálu – dřevěné vazníky – kontrolujeme druh dřeva, jakost a 
správné množství podle projektové dokumentace. Kontrola rozměrů a tvarů podle 
projektové dokumentace. Dřevěné prvky nesmí být poškozené a nesmí obsahovat 
podélné a šikmé trhliny. Jednotlivé prvky by neměli vykazovat odchylku větší než 0,5 
cm. Dřevěné prvky musí být naimpregnované a být dostatečně vysušené (vlhkost 
maximálně 20% - měřeno vlhkoměrem). Ocelové spojovací prvky budou bez 
povrchových vad. Jakost normalizovaných spojovacích prostředků musí být předepsána 
ve výrobní dokumentaci. Kontrola skladování, prvky musí být na skládce položeny na 
dřevěných podkladcích, střešní krytina je na paletách do maximální výšky 1,5m. 
3 – Kontrola věžového jeřábu/autojeřábu – betonový vazník – Kontrola vhodnosti 
nasazení a únosnosti zdvihacího mechanismu pro montáž betonových vazníků. Kontrola 
osvědčení obsluhy zdvihacího mechanismu, kontrola technického listu jeřábu. Kontrola 
uchycovacích prvků zdvihacího mechanismu. Kontrolu provede vizuálně stavbyvedoucí 
a mistr. Poté se provede zápis do stavebního deníku. 
3 -  Kontrola autojeřábu – dřevěný vazník - Kontrola vhodnosti nasazení a únosnosti 
zdvihacího mechanismu pro montáž dřevěných vazníků. Kontrola osvědčení obsluhy 
zdvihacího mechanismu, kontrola technického listu jeřábu. Kontrola uchycovacích 
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prvků zdvihacího mechanismu. Kontrolu provede vizuálně stavbyvedoucí a mistr. Poté 
se provede zápis do stavebního deníku. 
4 – Kontrola připravenosti staveniště – Kontroluje se oplocení, vstupní brány, 
zabezpečení staveniště, připravenost prostoru pro skládky materiálu. Kontroluje se 
zázemí pro pracovníky, napojení na energie. Vizuálně kontroluje stavbyvedoucí. 
5 – Kontrola připravenosti stavby – Kontrola dokončených nosných konstrukcí pro 
uložení vazníků. Kontroluje se poloha a provedení svislost betonových sloupů. 
Maximální odchylka svislosti je 25 mm. Maximální odchylka ve vodorovném směru je 
25 mm. Dále se kontroluje rovinnost ŽB průvlaku u varianty B. 1 a jeho dostatečné 
zatvrdnutí (min 14 dní). Maximální odchylka na 4 m je 8 mm. Kontroluje se očistění 
všech konstrukcí. Kontrola rovinnosti se provádí vizuálně a měřením (horizontální 
poloha pásmem, vertikální trubicovou libelou nebo laserem). Kontrolu provede 
stavbyvedoucí, technický dozor investora a statik. 
6 – Kontrola uložení vazníků – betonový vazník – Kontroluje se osazení a kotvení. 
Vazníky musí být uložené ve svislé poloze s dostatečnou vzdáleností uložení 
v podporách. Osazení a kotvení se provádí podle dodavatelské dokumentace zpracované 
výrobcem a podle projektové dokumentace. Kontrolu provede mistr hlavní stavební 
výroby. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
6 – Kontrola uložení vazníků – dřevěný vazník – Kontroluje se osazení a kotvení. 
Vazníky musí být uložené ve svislé poloze s dostatečnou vzdáleností uložení 
v podporách a po osazení vazníků musí být zajištěno podélné a příčné zavětrování. 
Osazení, kotvení a zavětrování se provádí podle dodavatelské dokumentace zpracované 
výrobcem a podle projektové dokumentace. Kontrolu provede mistr hlavní stavební 
výroby. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
7 – Kontrola uložení vaznic – Provede se kontrola osazení a polohy dle projektové 
dokumentace. Musí se zkontrolovat správnost provedení tupých svarových spojů, 
mocnost spoje, kontrola kvality provedení. Kontrola se provádí vizuálně a provede ji 
mistr hlavní stavební výroby. 
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7 – Kontrola uložení laťování – Provede se kontrola osazení a polohy dle projektové 
dokumentace. Kontrola vrutových spojů a prostřídání spár nad sebou. Kontrola se 
provede vizuálně. Kontrolu provede mistr PSV a udělá zápis do stavebního deníku. 
8 – Kontrola háků, žlabů, kotlíků, kolen a svodů – Kontroluje se uchycení háků do 
dřevěných vazníků, minimálně dva vruty ø 5,5 mm po maximálně 60 mm od sebe. 
Kontrola napojení okapního žlabu na další pomocí spojky. U spojky se kontroluje 
správné zaháknutí a zaklapnutí. Kontrola polohy kotlíku a zatření řezu barvou ve žlabu. 
Kontroluje se hloubka zasunutí kolene do kotlíku, zasunutí muzikusu do kolene, 
zasunutí kolene do muzikusu a zasunutí svodu do kolene. Minimální zasunutí je 50 mm. 
U svodu se kontroluje uchycení objímek do betonu mechanickou kotvou a jejich 
správné zamčení kolem svodu. Kontrola se provede měřením, vizuálně a zkouškou 
funkčnosti. Pomalu se lije voda do žlabu a kontroluje se spád a vodotěsnost. Kontrolu 
provede mistr přidružené stavební výroby.    
9 – Kontrola pokládky střešní krytiny – Kontroluje se překrytí krytiny, minimálně tři 
čtvrtiny vlny. Zároveň se musí zkontrolovat správné ukotvení, které musí být v každé 
vlně pomocí samovrtných šroubů. V místě řezu se kontroluje zatření barvou. Kontrola 
se provede vizuálně a provede ji mistr PSV.   
10 – kontrola oplechování hřebene – Kontroluje se správné osazení a správnost spojů 
se střešní krytinou a podkladem. Provede se kontrola řezu hřebenáčů, řez musí být 
zatřen barvou. 
11 – Výsledná kontrola – Provede se vizuálně, kontroluje se správnost provedení všech 
prací – betonářské, tesařské, klempířské a pokrývačské. Kontrolu provede 
stavbyvedoucí, mistr HSV a PSV a technický dozor investora. Všechny kontroly se 
musí zapsat do stavebního deníku. Kontroly budou probíhat v průběhu realizace a 
v předem stanovené dny. 
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6.1 Obecné podmínky 
Všechny práce na staveništi se musí řídit podle následujících zákonů a nařízení 
vlády o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi 
nařízení vlády 591/2006 Sb.  O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
     a ochranu zdraví při práci na staveništích * 
nařízení vlády 362/2005 Sb.  O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky * 
zákon 309/2006 Sb.  O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci * 
nařízení vlády 378/2001Sb.   Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí * 
nařízení vlády 101/2005 Sb.  O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí * 
* ve znění pozdějších předpisů 
 
Staveniště včetně skládek musí být zajištěno proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob podle nařízení vlády 591/2006 Sb.. Podle nařízení musí být v zastavěném území 
staveniště souvisle vymezeno oplocením výšky 2 m s dvěma uzamykatelnými branami. 
Oplocení staveniště nezasáhne do žádné z přilehlých komunikací, proto se nemusí řešit 
jejich narušení či zvláštní opatření.  
Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob 
tím, že na obě vstupní brány na staveniště umístí bezpečnostní značku Vstup 
nepovolaným osobám zakázán. Značky musí být zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti a stanový lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Vjezd do zemědělského 
areálu, kde se nachází staveniště, bude označen cedulí Pozor – výjezd vozidel ze stavby. 
Na samotné staveniště budou mít vjezd povoleny pouze vozidla a stroje potřebné 
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k realizaci stavby. Na obou branách bude cedule s nápisem Zákaz vjezdu s dodatkem 
Mimo vozidel stavby. Ve zbytku areálu kravína bude povolen vjezd zemědělské 
techniky. 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. [1] 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu. Fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. [1] Především vhodnými pracovním oděvem, ochrannými 
pomůckami. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. Hlavní vypínač elektrického 
zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny 
všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí 
být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a 
zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. [1] 
Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi jsou ovlivněny především 
povětrnostními vlivy a viditelností. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další 
pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v 
jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých 
povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, 
živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. [1] Zvláštní 
opatření budou především proti větru, dešti a snížené viditelnosti. Podle nařízení vlády 
362/2005 Sb. se musí při silném větru nad 11 m/s zastavit veškeré práce na stavbě, to 
samé platí při snížené viditelnosti, kdy je dohled menší než 30 m. V případě bouře či 
silného větru se práce na stavbě musí přerušit. Při přerušení práce zajistí zhotovitel 
provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a 
vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. [1] 
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Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí 
zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů 
tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. [1] 
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost 
půdy, sklony pojezdové roviny a uložení podzemních vedení technického 
vybavení. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech 
pracovních činností stroje. Stroje vybavené stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v 
pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 
zaboření, posunutí nebo uvolnění. [1] 
U variant A. 1 a A. 2 se musí být míchačka před uvedením do provozu míchačka 
řádně ustavena a zajištěna v horizontální poloze. Míchačka smí být plněna pouze při 
rotujícím bubnu. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je 
zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. Buben míchačky není dovoleno čistit za 
chodu nářadím nebo jinými předměty drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí 
být vkládány do rotujícího bubnu. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen 
tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu elektrické energie. [1] 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 
v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámena obsluha dalšího dne. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po 
ukončení  práce  zajištěn  v souladu s návodem k používání, především zařazením 
nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při 
přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti 
samovolnému pohybu zajištěno umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v 
souladu s návodem k používání. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že 
nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k 
používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho 
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neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí 
klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. Stroj musí být odstaven na 
vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje. [1] Během výstavby nesmí dojít ke kontaminování půdy či 
podzemních vod od stavebních strojů, které budou používány na staveništi. Musí se 
zajistit takový technický stav stavebních strojů, aby nedocházelo k úniku paliva ani 
oleje při běžném používání stroje na stavbě ani při odstavení stroje na staveništi.  
Pro práci se stroji a strojními zařízeními na staveništi, je obsluha těchto strojů 
povinná mít potřebné profesní průkazy a řidičská oprávnění. Zvýšená kontrola bude 
vyžadována u obsluhy jeřábu. Rameno jeřábu s břemenem se nesmí pohybovat 
v zakázaném prostoru. 
Staveniště musí být vybaveno prostředky a zařízením pro poskytnutí první pomoci, 
musí být umístěny na dostupném místě a označeny značkami. Zhotovitel je povinen 
informovat zaměstnance o umístění prostředků a zařízení pro poskytnutí první pomoci. 
6.2 Bezpečnostní požadavky na pracovní čety 
6.2.1 Bezpečnostní požadavky na betonářskou tesařskou, 
pokrývačskou a klempířskou četu 
Riziko: 
- pádu z výšky přes volný okraj 
- propadnutí střešní konstrukcí 
- uklouznutí z plochy střechy 
- pádu materiálu nebo nářadí ze střešní konstrukce nebo zvedací plošiny 
- ublížení na zdraví stroji nebo nářadím.  
- úrazu elektrickým proudem 
- ublížení montovanou konstrukcí – pádem, posunem 
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Opatření: 
Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
průvodní dokumentace. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují osobní ochranné 
pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní 
polohovací systémy) a osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky 
(systémy zachycení pádu). Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při 
použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané 
činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. Místo kotvení 
osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 
dostatečně odolné. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále 
možné, jen pokud systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno 
slouží jako nosný prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze 
(pracovní lano) a druhé jako záložní (zajišťovací lano). Pokud zaměstnanec používá 
zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého zachycovače pádu, jenž 
sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu. K pohybu po pracovním 
laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup a sestup (např. 
slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný systém k 
zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby. Nářadí a další 
vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, popřípadě jinak 
zajištěno proti pádu. Práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu 
a pod dozorem tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze 
neprodleně vyproštěn. [2] 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 
jak během práce, tak po jejím ukončení. Pro upevnění nářadí, uložení drobného 
materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu 
upravený pracovní oděv. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat, hmotnost 
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materiálu, pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce 
stanovenou v průvodní dokumentaci. [2] 
Těžké konstrukce, které mohou ohrožovat pracovníky při montáži, se na střechu 
dopravují pomocí věžového jeřábu nebo autojeřábu. Všechen přepravující materiál musí 
být zajištěn proti případnému pádu. 
Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 1,5 m při práci 
ve výšce od 3 m do 10 m. [2] 
Ochranu proti pádu ze střechy po obvodu zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, 
případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních 
prostředků proti pádu. [2] 
Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím ochranné konstrukce nebo 
osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. Zajištění proti propadnutí se 
provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo 
jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde není zaručeno, že 
jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, 
pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení vhodně rozloženo 
pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.). [2] U všech variant je 
vzdálenost latí a vaznic větší než 0,25 m. 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat 
ze samojízdných nůžkových plošin, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu a bude se řídit pokyny výrobce pro 
jejich provoz. [2] 
Všichni pracovníci musí užívat ochranné pomůcky. Mezi ochranné pracovní 
pomůcky patří reflexní vesty, ochranné helmy, pracovní rukavice, pracovní oděv, 
pracovní obuv, ochranné brýle a svářečské kukly. 
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Proti úrazu elektrickým proudem jsou pracovníci chráněni pracovním oděvem a 
rukavicemi, ale musí se dbát zvýšené opatrnosti. Přívody elektrické energie, které 
budou pomocí prodlužovacích kabelů, musí být v naprostém pořádku. Jejich vedení 
musí být místy, kde nehrozí jejich porušení jako přeříznutí, přeseknutí. V případě deště 
nebo mrholení se musí veškeré elektrické zařízení a vedení elektrické energie odpojit a 
uskladnit na suché místo. Pro tyto potřeby je v areálu staveniště uzamykatelný sklad 
nářadí. 
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Závěr: 
Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout dvě varianty zastřešení haly včetně 
různých variant zvedacích mechanismů. Pro varianty A. 1, A. 2 a B. 1 byl zpracován 
položkový rozpočet, technická zpráva zařízení staveniště včetně výkresů zařízení 
staveniště, technologický postup, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví, časový plán výstavby a bilance zdrojů. Ve spolupráci se 
společností Mitek Industries jsme zpracovali návrh a posouzení dřevěného vazníku. 
Přínosem při řešení této technologické etapy pro mě bylo zjištění, jaký je rozdíl mezi 
náročností realizace betonových a dřevěných vazníků. Původní návrh zastřešení haly je 
s betonovými vazníky. Když jsem porovnala stránku finanční, technologickou a 
realizační mezi těmito variantami, došla jsem k závěru, že jako výhodnější by se jevila 
varianta s dřevěnými vazníky. Bohužel u této stavby se počítá s vyššími nároky na 
požární odolnost, především z důvodu uskladnění sena a slámy, proto jsou dřevěné 
vazníky nevhodné.  I přesto pro mě bylo přínosem zpracování této práce. Především 
v ohledu na hlubší řešení různých variant zastřešení a zvedacích mechanismů. Zároveň 
pro mě byla přínosem spolupráce s projekčními a realizačními firmami, které mi dodaly 
veškeré podklady a s ochotně se mnou vše konzultovaly. 
  Seznam použitých zdrojů 
- 84 -  
 
Seznam použitý zdrojů 
Citace je v textu označena kurzívou s odkazem na citovaný zdroj.  
[1] nařízení vlády 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
 a ochranu zdraví při práci na staveništích. 2006. 
[2] nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
 zdraví na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 2005. 
[3] nařízení vlády 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
 pracovní prostředí. 2005. 
[4] nařízení vlády 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. 1992. 
[5] zákon 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů. 2001. 
[6] nařízení vlády 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
 zákonů (zákon o ochraně ovzduší). 2002. 
[7] nařízení vlády 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
 vibrací. 2006. 
[8] zákon 309/2006 Sb. Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
 zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
 zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 2006. 
[9] nařízení vlády 378/2001 Sb. Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
 provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 2001. 
[10] zákon č.183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
 2006. 
[11] ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části. 2004. 
[12] ČSN 73 2824-1. Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo. 2011. 
  Seznam použitých zdrojů 
- 85 -  
 
[13] ČSN 73 0205. Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
 přesnosti. 1995. 
[14] ČSN 73 0212-1. Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: 
 Základní ustanovení. 1996. 
[15] ČSN EN 13369. Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty. 2005. 
[16] ČSN 73 2601. Provádění ocelových konstrukcí. 1989. 
[17] ČSN 73 0212-5. Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: 
 Kontrola přesnosti stavebních dílců. 1994. 
[18] ČSN 73 3610. Navrhování klempířských konstrukcí. 2008. 
[19] ČSN EN 508-1. Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z 
 ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 1: Ocel. 
 2009. 
[20] ČSN 73 2810. Dřevěné stavební konstrukce. Provádění. 1993. 
[21] Alík: Jak správně třídit odpady?. TONDA OBAL. Alík [online]. 18. listopadu 
 2010. 2012 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://alik.idnes.cz/jak-spravne-tridit-
 odpady-0yy-/alik-alikoviny.asp?c=A101118_103334_alik-alikoviny_mrk 
[22] H.A.N.S. STAVBY, a.s. Sklad sena a slámy, Železobetonová montovaná 
 konstrukce: Projektová dokumentace. 2011. 
[23] MITEK INDUSTRIES, spol. s.r.o. Návrh a posouzení dřevěných vazníků: 
 Nabídka 3. 2012. 
[24] Lindab: Montážní návod trapézových plechů. [online]. 2011 [cit. 2012-05-21]. 
 Dostupné z: http://www.lindab.com/cz/Documents/Stresni%20systemy/ 
 Trapezove%20plechy/mont%C3%A1%C5%BEn%C3%AD_n%C3%A1vod_tra
 p%C3%A9zov%C3%A9_plechy.pdf 
[25] Lindab: Montáž okapového systému. [online]. 2010 [cit. 2012-05-21]. Dostupné 
 z: http://www.okapove-systemy.cz/montaz-okapoveho-systemu.php 
  Seznam použitých zdrojů 
- 86 -  
 
[26] Krovy 2000 s.r.o.: Detail ukotvení do betonu. [online]. 2011 [cit. 2012-05-21]. 
Dostupné z: http://www.krovy2000.cz/products/detail-ukotveni-do-betonu/ 
[27] Kranimex: 180 EC-H 10. [online]. 2012 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: 
http://kranimex.cz/pdf/pujcovna/180EC-H_06_93.pdf 
[28] Liebherr. [online]. 2010 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.liebherr.com 
[29] Hanyš: Technické parametry jeřábů. [online]. 2011 [cit. 2012-05-21]. Dostupné 
 z: http://www.hanys.cz/index.php?id_document=10039 
[30] MITEK INDUSTRIES, spol. s.r.o. Prezentace montáž a ztužení. 2012. 
[31] Nosreti a.s.: Těžká doprava. [online]. 2012 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: 
 http://www.nosreti-doprava.cz/ 
[32] Iveco. [online]. 2012 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: 
 http://web.iveco.com/Czech/Pages/homepage.aspx 
[33] Vysokozdvižné plošiny: Nůžkové plošiny- terénní. [online]. 2012 [cit. 2012-05-
 21]. Dostupné z: http://www.vysokozdvizne-plosiny.com/pdf/nuzkove_ 
 diesel.pdf 
[34] IKar Hahn s.r.o.: Stavební technika. [online]. 2012 [cit. 2012-05-21]. Dostupné 
 z: http://stavebni-technika.stavba-stroje.cz/4008/power-tec-stavebni-michacka-
 140l-230v-o.html 
[35] INGRO-Trade s.r.o.: MIG - MAG svářečky. [online]. 2010 [cit. 2012-05-21]. 
 Dostupné z: http://www.ingro-machine.cz/produkty/37-mig-mag-svarecky/37-
 trafosvarecky/37-bimax-4.165-turbo-mig-mag-svareci-agregat.html 
[36] Jaromír Macháček - J.A.D.: Kolečka. [online]. 2009 [cit. 2012-05-21]. Dostupné 
 z: http://www.jad.cz/cz/catalog-kolecka-23.html 
[37] REGARDEN: Bosch. [online]. 2012 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: 
 http://www.regarden.cz/napeti-12-v-2/aku-vrtaci-sroubovak-bosch-gsr-12-2-bd 
  Seznam použitých zdrojů 
- 87 -  
 
[38] MARŠÁL, Petr. Stavební stroje. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství 
 CERM, 2004, 189 s. ISBN 80-214-2774-4. 
[39] ŘÍHA, Tomáš. Bezpečná práce ve výškách a nad volnou hloubkou. 
[40] JÁRSKÝ, Čeněk, František MUSIL, Pavel SVOBODA, Petr LÍZAL, Vít 
 MOTYČKA a Jaromír ČERNÝ. Technologie staveb. Vyd. 1. Brno: CERM, 
 2003, 318 s. ISBN 80-720-4282-3. 
[41] BAŽANT, Zdeněk. Betonové konstrukce IV: montované konstrukce pozemních 
 staveb. Brno: CERM, 2003, 139 s. ISBN 80-214-2444-3. 
[42] TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního 
 oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN 80-86817-15-6. 
[43] TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního 
 oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN 80-868-1714-8. 
[44] PENDL, Karel a Josef ŠTROP. Příručka pro zedníka: pro 2. ročník SOU 
 učebního oboru zedník. 4. přeprac. vyd. Praha: Sobotáles, 1999, 431 s. ISBN 80-
 859-2054-9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Seznam použitých zkratek 
- 88 -  
 
Seznam použitých zkratek 
ST  Stavbyvedoucí 
S  Statik 
HSV  Mistr hlavní stavební výroby 
PSV  Mistr přidružené stavební výroby 
TDI  Technický dozor investora 
RPD  Realizační projektová dokumentace 
V  Vizuální kontrola 
M  Kontrola měřením 
SD  Zápis do stavebního deníku 
C  Certifikát 
P  Protokol 
ZK  Zkouška funkčnosti 
CHKO  Chráněná krajinná oblast 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
SV01  Štítový betonový vazník - krajní 
SV02  Štítový betonový vazník - střední 
V01  Betonový vazník   
S1  Štítový dřevěný vazník 
S2  Dřevěný vazník 
W1  Příčné dřevěné ztužidlo 
W2  Podélné dřevěné ztužidlo 
 
 
 
 
 
  Seznam příloh 
- 89 -  
 
Seznam příloh 
B –  přílohy 
01 – Situace haly 
02 – Situace širších vztahů A. 1 a A. 2 
03 – Situace širších vztahů B. 1 
04 – Zařízení staveniště A. 1 
05 – Zařízení staveniště A. 2 
06 – Zařízení staveniště B. 1 
07 – Časové plány technologickou etapu 
08 – Bilance zdrojů 
09 – Návrh a posouzení dřevěného vazníku 
10 – Stavební detaily 
